

PROTOKÓŁ Nr 47/2017

spisany w dniu 5 kwietnia 2017r.

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (lista obecności w załączeniu) oraz Pan Krzysztof Marcinowicz - Wójt,

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Analiza wykonania inwestycji w 2016r.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia komisji

Ad.1.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał **Przewodniczący Komisji - Marek Juźwik**, który stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.

Ad.2.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za”.

Ad.3.

Protokół nr 46/2017 z dnia 29 marca 2017r. został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za”.

Ad.4.

Analizę wykonania inwestycji w 2016r. przedstawił Wójt, który poinformował:

- Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Brończanach – w trakcie realizacji,
- Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplach – w trakcie realizacji,
- Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej – w trakcie realizacji,
- rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – nie ma umowy na konkretny zakres prac,

- dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach – wykonana,
- aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno i budowa kanalizacji – zadanie zrealizowano,
- opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK sp. z o.o. i MPRD sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach – na etapie uzyskania pozwolenia na budowę,
- projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i w Ignatkach – w trakcie realizacji,
- budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny – Lewickie – zrealizowano,
- projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie – opracowano koncepcje zrzutu ścieków w stronę Stanisławowa, zostanie zlecony projekt,
- podłączenie studni SW-4 w Kleosinie – wykonano dokumentację,
- rozbudowa drogi gminnej – Księżyno-Kolonia Etap II – zrealizowano,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla: rozbudowa ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz pętlą autobusową oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie – zrealizowano, unieważniono przetarg, ponieważ należy ogłosić przetarg unijny,
- projekt ul. Leśnej w Księżynie – w trakcie realizacji,
- projekt drogi w Szerenosach – w trakcie realizacji, niestety nie udało się osiągnąć porozumienia z mieszkańcami,
- przebudowa ulic w Kleosinie – w trakcie realizacji,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka – wyłoniono projektanta,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Sienkiewicza w Kleosinie – wykonano,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ul. Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach-Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej – opracowano projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg – nie realizowano,
- projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym do boiska – w trakcie realizacji, nie zrealizowano ze względu na brak porozumienia z mieszkańcami,
- budowa drogi Bogdanki – Rostoły – w trakcie realizacji

- budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu – dokumentację wykonano,
- projekty dróg w Ignatkach – problemy z wykupem, prawdopodobnie będzie uruchomiona procedura ZRID-owska
- budowa dróg gminnych – nie zrealizowano
- zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej – wydatkowano drobne kwoty,
- projekt budynku urzędu gminy – uregulowano stan prawny działki, wystąpiono o warunki przyłączenia,
- aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie – wykonano, wyłoniono wykonawcę,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie – w trakcie realizacji,
- modernizacja świetlic: Hermanówka – trwają prace, Koplany, Hołówki Małe – dokumentację wykonano,
- projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z dobudową sanitariatów – uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę, będzie składany wniosek o dofinansowanie z LGD
- docieplenie świetlicy w Czerewkach – nie ustalono ostatecznego zakresu prac,
- projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach-Osiedlu – nie zlecono, brak uzgodnień dotyczących zakresu
- budowa świetlicy w Horodnianach – zrealizowano,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki – zrealizowano,
- dokumentacja dot. OZE – trwa podpisywanie umów z mieszkańcami, następnie zostanie ogłoszony przetarg,
- projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedle – pozwolenia na budowę nie ma świetlica w Ignatkach-Osiedle,
- tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach-Osiedle, Brończanach i Ignatkach – wniosek nie uzyskał dofinansowania, park w Śródlesiu zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach LGD,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw, w tym z funduszu sołectkiego – sukcesywnie realizowane,
- budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach – zrealizowano,
- zakupy inwestycyjne OSP – w trakcie realizacji
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach – zrealizowano,

- zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS – zrealizowano,
- inwestycja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym – zrealizowano,
- roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym – wykonano wyrok sądu,
- aktualizacja projektu boiska w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową – nie uzgodniono zagospodarowania terenu,
- ogrodzenie boiska w Ignatkach-Osiedlu – zrealizowano,
- ogrodzenie boiska w Kleosinie – zrealizowano.

radny Józef Słoma Sadowski – powiedział, że powiat oczekuje od gminy udziału w dofinansowaniu budowy odcinka drogi z Horodnian do Turczyna

Wójt – powiedział, że w projekcie budżetu powiat założył 100% kwoty na projekt drogi,

Radny Stefan Kozłowski – powiedział, że drogę należy wybudować.

Ad.5.

Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia komisji.

Radny Marek Borowski – powiedział, że u zbiegu ulic Jana Pawła II i Baczyńskiego leżą kontenery na odzież i prosił o sprawdzenie kto jest właścicielem terenu oraz zobowiązane do postawienia lub usunięcia kontenerów.

Wójt – powiedział, że to teren prywatny

Członkowie komisji nie zgłosili więcej żadnych uwag ani wniosków.

Po wyczerpaniu tematu, posiedzenie komisji zostało zakończone.

Przewodniczący Komisji

Marek Juźwik

protokolant:

Danota Kompańcz