

ZARZĄDZENIE NR ORG.120.48.2018

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej NR 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka oraz budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze.*

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1986) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej NR 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka oraz budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze.*

2. Zamówienie realizowane jest w następujących częściach:

1) Część I

Zadanie nr 1 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej NR 1483B: na odcinku granica miasta Białegostoku – Juchnowiec Kościelny.

Zadanie nr 2 Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze.

2) Część II

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej NR 1483B: na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wólka.

3. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w umowie z wykonawcą Nr:

1) IGK.272.49.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w części dotyczącej Cz. I,

2) IGK.272.50.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w części dotyczącej Cz. II.

§ 2. W skład zespołu wchodzi:

1) Tomasz Puchalski – Przewodniczący zespołu

2) Barbara Puziuk - Członek zespołu

3) Zbyszek Jurkiewicz - Członek zespołu

§ 3. Zadaniem zespołu jest kontrola prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po zawarciu umowy, w szczególności:

1) Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z realizacją udzielonego zamówienia,

2) Koordynowanie wszelkich czynności i zagadnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, celem należytego wykonania przedmiotu umowy i oddania go do użytkowania,

3) analizowanie zasadności potrzeby wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, nieuwzględnionych w umowie z wykonawcą,

- 4) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z Wykonawcą, Podwykonawcami oraz innymi podmiotami i instytucjami, na etapie realizacji zamówienia oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi,
- 5) Organizowanie i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i roboczych z udziałem zainteresowanych stron – uczestników procesu inwestycyjnego, łącznie z nadzorem autorskim i nadzorem inwestorskim oraz sporządzanie protokołów ze spotkań,
- 6) Egzekwowanie od Projektanta wszelkich czynności koniecznych do wykonania w ramach nadzoru autorskiego, w tym wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej,
- 7) Wykonanie wszelkich czynności związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru końcowego oraz przekazaniem nowo wybudowanego obiektu do eksploatacji
- 8) Udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji i rękojmi,
- 9) Udział w rozliczeniach finansowych zamówienia.

§ 4. Podstawowe obowiązki zespołu to aktywny udział w tworzeniu materiałów oraz dokumentów służących realizacji inwestycji, w tym dotyczących realizacji zadań określonych w § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 5. W pracach zespołu mogą brać udział również projektanci (autorzy dokumentacji technicznej) sprawujący nadzór autorski oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, realizujący obowiązki określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz