

ZARZĄDZENIE NR ORG.120.6.2018

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 07. marca 2018 r.

**w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.
*Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1484B granica miasta Białegostoku – Stanisławowo – Wojszki na odcinku granica miasta Białystok do drogi powiatowej nr 1487B w m. Niewodnica Nargilewska od km 0+000 do km 3+185 gm. Juchnowiec Kościelny.***

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1484B granica miasta Białegostoku – Stanisławowo – Wojszki na odcinku granica miasta Białystok do drogi powiatowej nr 1487B w m. Niewodnica Nargilewska od km 0+000 do km 3+185 gm. Juchnowiec Kościelny.*

2. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w umowie z wykonawcą Nr IGK.272.9.2018 z dnia 6 marca 2018 r.

§ 2. W skład zespołu wchodzi:

- 1) Tomasz Puchalski – Przewodniczący zespołu
- 2) Barbara Puźniuk – Członek zespołu
- 3) Zbigniew Jurkiewicz – Członek zespołu

§ 3. Zadaniem zespołu jest kontrola prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po zawarciu umowy, w szczególności:


- 1) Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z realizacją udzielonego zamówienia,
- 2) Koordynowanie wszelkich czynności i zagadnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, celem należytego wykonania przedmiotu umowy i oddania go do użytkowania,
- 3) analizowanie zasadności potrzeby wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, nieuwzględnionych w umowie z wykonawcą,
- 4) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z Wykonawcą, Podwykonawcami oraz innymi podmiotami i instytucjami (w tym: z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku), na etapie realizacji zamówienia oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi,
- 5) Organizowanie i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i roboczych z udziałem zainteresowanych stron – uczestników procesu inwestycyjnego, łącznie z nadzorem autorskim i nadzorem inwestorskim oraz sporządzanie protokołów ze spotkań,
- 6) Egzekwowanie od Projektanta wszelkich czynności koniecznych do wykonania w ramach nadzoru autorskiego, w tym wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej,
- 7) Wykonanie wszelkich czynności związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru końcowego oraz przekazaniem nowo wybudowanego obiektu do eksploatacji,

- 8) Udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji i rękojmi,
- 9) Udział w rozliczeniach finansowych zamówienia.

§ 4. Podstawowe obowiązki zespołu to aktywny udział w tworzeniu materiałów oraz dokumentów służących realizacji inwestycji, w tym dotyczących realizacji zadań określonych w § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 5. W pracach zespołu mogą brać udział również projektanci (autorzy dokumentacji technicznej) sprawujący nadzór autorski oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, realizujący obowiązki określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz