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Zatacznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR IGK.272 2022

WodniU 2022 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy: Gming Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny, zwanym w dalsze] czgsci Zamawiajacym, reprezentowang
przez:

Krzysztofa Marcinowicza — Wéjta Gminy

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowanlu o udzielenie zamowienia,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. 2 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ,,ustawg pzp”, zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawea przyjmuje do wykonania zamodwienie pn. ,Przebudowe wraz
z termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Klewinowie”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Swietlicy wiejskiej w Klewinowie.
3. Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

1)  przebudowe i docieplenie stropu;

2) docieplenie scian zewnetrznych budynku;

3) docieplenie $cian zewnetrznych poddasza;

4)  wymiang szalowki drewnianej;

5)  docieplenie fundamentow wraz z wykonaniem hydroizolacji;

6) przebudowe pomieszczenia WC wraz z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych wraz z wymiang drzwi na
prawie o szerokosci min 90cm w swietle po otwarciu;

7}  montaz nowe] kompaktowej miski WC dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych z zachowaniem
wymaganych odlegtoéci i systemowymi poreczami odchylanymi wykonanymi ze stali nierdzewnej;

8) montaz nowej umywalki wiszacej z baterig stojaca dostosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych wraz
z poreczami systemowymi ze stali nierdzewnej;

9)  montaz nowego pisuaru meskiego;

10) wymianeg stolarki okiennej i drzwiowej;

11) demontaz oraz ponowny montaz drzwi wewnetrznych a w przypadku ich uszkodzenia podczas demontazu
wymiane na nowe identyczne;

12) demontaz oraz ponowny montaz po sprawdzeniu prawidfowosci dziatania i szczelnosci wraz z zastosowaniem
nowego osprzetu (tj. wieszaki, Sruby, uszczelki, weiyki itp.) pojemnosciowego podgrzewacza wody
a w przypadku jego uszkodzenia podczas demontazu wymiang na nowy o parametrach nie nizszych niz
zdemontowany;

13) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i rozprowadzeniem
swiezego i zuzytego powietrza;

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 . Poprawa integracji spolecznosci lokalne) w wy remontowanej s'mclhcy w Klewinowie”
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r
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montaz nowych odpowiednich nawiewnych i wywiewnych anemostatéw, wykonanie czerpni powietrza
w Scianie szczytowej na poddaszu zakoriczonej azurowg kratka wentylacyjna zabezpieczong przed owadami
wykonang ze stali ocynkowanej pomalowanej proszkowo w kolorze obrébek blacharskich i poszycia dachu;
dostawa i montaz nasad kominowych;

dostawa i montaz rekuperatora o min. V=500m? zasilanego 230V/50Hz wraz z regulatorem sterujacym
umieszczonym w pomieszczeniu technicznym 1/3 (pom. gospodarcze);

wykonanie instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu % wraz z montaiem nowego zlewozmywaka,

montaz  drewnianych systemowych ocieplanych schodéw strychowych wykonanych w klasie NRO
o wspotezynniku przenikalnosci cieplnej Umax nie gorszym niz Umax=0,68W/m?K o wymiarach skrzyni 60x120cm
zamontowanych na wspornikach montowanych do belek stropowych;

rozbiérke ogrodzenia na dtugosci elewacji frontowej budynku;

wykonanie nowej sceny w miejscu istniejgcej;

rozbiorke pieca kaflowego i zamurowanie wlotéw kanatéw dymowych;

wykonania instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych;

wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC;

dostarczenie i zamontowanie centrali telefonicznej.

remont wiezby dachowej;

przebudowe sufitéw;

przebudowe scian wewnetrznych;

rozhidrke podtogi na gruncie i wykonanie nowej podtogi na gruncie wraz z ociepleniem;

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

budowe nowego ogrodzenia panelowego w rozwigzaniu systemowym;

remont schodéw wraz z montazem nowej oktadziny zewnetrznej;

wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej przy schodach zewnetrznych oraz pochylni dla niepetnosprawnych;
budowe pochylni terenowej dla 0séb niepetnosprawnych;

utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6cm przed budynkiem w czesdci frontowej;

wymiane opaski wokét budynku i wykonanie nowej z kostki betonowej gr. 6cm;

utwardzenie terenu kostka betonowg gr. 8cm;

zagospodarowanie terenu oraz powierzchni biologicznie czynnej;

montaz stojaka na rowery;

utwardzenie skarpy;

wymiane ogrodzenia;

zabezpieczenie kominka przed uzytkowaniem;

wykonanie instalacji elektrycznych budynku tj. rozdzielnicy giowna, wewnetrznych linii zasilajgcych;
wykonanie instalacji zasilania mat grzewczych;

wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego;

wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych;

wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej;

wykonanie instalacji odgromowej;

wykonanie instalacji ochrony przeciwpozarowej;

protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wykenawczej
dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy;

ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym wykonanie tablicy
informacyjnej;

rozmieszczenie sprzetu budowlanego;

opracowanie planu BIOZ;

wykonanie harmonogramu prac i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowanag przez ,ATM” Krzysztof Miklaszewicz — ustugi budowlane,
ul. Bema 99/33, 15-399 Biatystok, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacja Warunkéw
Zamoéwienia.

Dotvezy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 , Poprawa integraci spolecznosci lokalne] w wyremontowanej swietlicy w Klewinowie”

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r.
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§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1, zgodnie z dokumentacja
techniczng przekazang przez Zamawiajacego, oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt,
obowigzujgeym i aktualnym na dzieri podpisania umowy Prawem Budowlanym wraz z wydanymi do niego
rozporzadzeniami oraz aktami wykonawczymi, przepisami i normami, zaleceniami nadzoru i inwestora,
przepisami BHP, najnowszg wiedza branzowg i specjalistyczng oraz bedzie wykazywat sig starannosciag i duig
doktadnoscig przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia.

Przekazana Wykonawcy dokumentacje wykonawcza, Wykonawca bedzie musiat zweryfikowa¢ pod wzgledem
kompletnosci, rozwigzari technicznych, informacji materiatowych, konstrukcyjnych oraz detali rozwigzan
technicznych. W przypadku stwierdzenia brakéw badz niejednoznacznych wytycznych wykonawczych zawartych
w przekazanej dokumentacji, Wykonawca w ciggu 2 dni od dnia otrzymania dokumentacji od Zamawiajgcego,
zgtosi uwagi badZ zauwazone braki Zamawiajgcemu.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wifasny koszt pozyska materiaty i dokumenty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

dokonania uzupetnien, poprawek badz usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru czesciowego/odbioru
koricowego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego ~ nie dtuiszym niz 7 dni roboczych a w przypadku
prac o duzym skomplikowaniu, skoordynowania prac z réznych branz badZ wymagajacych specjalistycznej
wiedzy w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia.

Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na uzytkowanie budynku z przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia dokumentacji powykonawczej oraz instrukeji uzytkowania budynku
i urzadzen w nim zamontowanych w formie papierowej w ilodci 2 kompletéw i wersji elektronicznej w ilosci
1 kompletu przekazanej na informatycznym noéniku danych.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

wykonywania prac objetych umowa z najlepsza wiedza, starannoscia, dbafoscig o szczegdty oraz zgodnie
z aktualnie obowiazujgcymi Warunkami Technicznymi Jakimi Powinny Odpowiadac Budynki | Ich Usytuowanie,
Prawem Budowlanym wraz z wydanymi do niego rozporzgdzeniami oraz aktami wykonawczymi, wytycznymi
wykonawczymi i instrukcjami montazowymi wydanymi przez producentéw materiatéw i produktow
wbudowywanych przy realizacji przedmiotu umowy oraz Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

wykonania planu BIOZ i zapoznania z nim pracownikéw wykonujgcych prace przy realizacji przedsiewzigcia;
wykonanie harmonogramu realizacji prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajacemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy i bedgcym jednoczesnie
zatacznikiem do podpisanej Umowy;

bycia w statym kontakcie z Zamawiajacym i przekazywanie istotnych informacji majgcych wptyw badi
mogacych mie¢ wptyw w przysztosci na uzytkowanie obiektu;

bieigcego konsultowania z Zamawiajacym realizowanego przedmiotu umowy, biezgcego zgtaszania
napotkanych probleméw badZz mozliwosci ich wystapienia, biezgcego uwzgledniania ewentualnych uwag
i zastrzezen zgtaszanych przez Zamawiajgcego;

w przypadku zamiany materiatu, produktu badi technologii przyjete] w dokumentacji wykonawczej,
Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego,
rozwigzanie zamienne o parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie;

terminowego realizowania przedsiewziecia z przedmiotu umowy;

sktadania Zamawiajgcemu na kaide jego zgdanie i w wyznaczonym przez niego terminie sprawozdania
z postepu wykonywanych prac a w przypadku stwierdzenia opoZnieri wzgledem harmonogramu prac,

vezy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 , Poprawa integracji spolecznosei lokalnej w wyremontowanej $wietlicy w Klewinowie™
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r.
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wykonania i przedstawienia harmonogramu naprawczego;

9) zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

10) wykonywania robot budowlanych wytgcznie przez osoby posiadajgce aktualne badania lekarskie oraz szkolenia;

11) zapewnienia statego nadzoru osoby posiadajacej szkolenie BHP do nadzorowania pracownikow wykonujgcych
prace budowlane;

12) zachowaniaw tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem przedmiotu
umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doswiadczenie i srodki materialne oraz
urzadzenia niezbedne do wykonania umowy oraz zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
z zachowaniem nalezytej starannosci i terminowosci wymaganej w robotach budowlanych tego rodzaju.

9. Zamawiajacy zobowigzuje sig do niezwlocznego udostepniania Wykonawcy wszelkich posiadanych przez
Zamawiajgcego informacji lub dokumentéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce.

10. Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajacemu wyjasniert w formie pisemne;j.

§3

1. Zamawiajqcy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1040 z p6Zn. zm.).

2. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie
umawy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce: osoby wykonujgce wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie wykonania przedmiotu zamdwienia. Zatem wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Zatem warunek ten
nie dotyczy miedzy innymi oséb: kierujgcych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw
budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy rowniez sytuacji, w ktérej
Wykonawca lub Podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca
dziatalnosé gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilnej).

3. Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95: Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
podpisania umowy oswiadczenie zawierajgce w szczegdlnosci — doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione powyzej czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia. Powyiszy obowigzek Wykonawcy
dokumentowania zatrudnienia 0séb obejmuje takze pracownikéw Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym terminie — nie krétszym niz
3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie, potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia, w celu
weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnodci przy realizacji zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce.

84

1. Wykonawca  zobowigzuje  sie  wykona¢  sitami  wilasnymi  nastepujgce  czesci  zamowienia:

Dotyezy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 ,.Poprawa integracji spolecznosei lokalnej w wyremontowanej $wietlicy w Klewinowie”
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06 00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r.
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*2. Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow wskazanych w ofercie (nezwa innego podmiotu);
w  nastepujacym  zakresie:

*3. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ zaméwienie za pomoca podmiotéw udostepniajgcych zasoby, na
ktorych  zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat  techniczny) powotywat sie  w  ofercie
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4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego Podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

5.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Do zawarcia umowy z Podwykonawca stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie Prawo zamowien
publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.

7. W projekcie umowy o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajgcego
z wnioskiem o akceptacje, Wykonaweca okresla zakres robdt wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw oraz wielkos$é naleznego wynagrodzenia z tytutu wykenywanych robét budowlanych.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

a) niespetnione zostang wymagania okreslone w SWZ;
b)  gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dfuzszy niz 30 dni.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong ,za zgodnosc z oryginatem” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow
o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz umow
o Podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenie nie dotyczy umow o Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany projektu umowy, pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku robot wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, Wykonawca

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 ., Poprawa integrac)i spolecznosci lokalnej w wyremontowanej swietlicy w Klewimowie™
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawarte) dnia 11.10.2021 r. /
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zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury na zrealizowane roboty, dotgczy¢ dowdd zaptaty
za wykonany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zakres robét, potwierdzony osobiscie przez
Podwykonawce.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie
zleconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawecy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zapfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wytacznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcey, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérych mowa
w ust. 18, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca moze dokonywaé zmiany podmiotéw udostgpniajgcych zasoby, o ktérych mowa w ust. 3 jedynie
za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego i akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot udostepniajacy zasoby
musi spetnia¢ warunki okreélone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach podmiotéw
udostepniajgcych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp. Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w Rozdz. V SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia. Zmiana, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, co
oznacza, ze Wykonawca nie moze powotac sie na jakiekolwiek okolicznosci wynikajace z faktu podzielenia czeéci
prac, dla usprawiedliwienia sie z niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za cze$¢ zamodwienia wykonang przez
Podwykonawce.

Do zawarcia umowy z Podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie pzp oraz w Kodeksie
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Cywilnym.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wiasne.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie ustugi, prace itp., ktore

zostang wykonane w celu realizacji przedsigwzigcia z niniejszej umowy, a w szczegdlnodci za wszystkie ustugi, prace
itp, ktére zostang wykonane przez dalszych Podwykonawcéw, odpowiada jak za swoje i nie wylacza to jego

odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji.

*skreslié, jezeli Wykonawca wskazat w ofercie, ze wykona catos¢ przedmiotu umowy sitami wtasnymi i nie bedzie zatrudniat dalszych

Podwykonawcow.
§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie: do  miesigcy od
dnia podpisania umowy.
Wystapienie koniecznosci wykonania dodatkowych prac nie ujetych w dokumentacji technicznej a niezbednych

do kompleksowego wykonania zakresu przedmiotowej umowy i uzyskania prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie, nie moze wptynaé na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji umowy.

Zmiana terminu okreélonego w ust. 1 jest dopuszczalna tylko w przypadku: sity wyzszej lub okolicznosciami, ktorych
nie moina byto przewidzie¢ i ktorym nie moina byto zapobiec, mimo wszelkiej starannosci.
Przyczynami tymi bedg: ograniczenia, zakazy lub polecenia organdéw administracyjnych, sprawujgcych wtadze
administracyjna wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwotania od decyzji lub
zastrzezenia zgtoszone w trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego przez strony postepowania.

Warunkiem dokonania zmiany terminu zakoriczenia prac, o ktdérej mowa w ust. 3, jest ztozenie uzasadnionego
whiosku wraz z dowodami na wystapienie czynnikéw z ust. 3.

przez strong inicjujacg zmiane i wyrazenie zgody przez druga strone umowy. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Whiosek wraz z dowodami winien wskazywaé okolicznoé¢ wynikajacg z ust. 3 umowy, bedaca podstawy zmiany
umowy oraz wyliczenie ilosci dni wydtuzenia terminu umownego.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi
zgodnie z ceng ofertowa: _________..................PLN brutto (tacznie z podatkiem VAT),
(S OW I e eeeemeeemteeaneeneeeoeeansameanmnnn e nn e n et ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cafos¢ ponoszonego przez
Zamawiajacego wydatku na sfinansowanie ustug bedacych przedmiotem umowy i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg ustug majacych na celu wykonanie przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykenawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wartoéé ryczattowa wynagrodzenia gwarantuje petne wykonanie zakresu rzeczowego spetniajgcego funkcje

przewidziang dokumentacja techniczna. Wynagrodzenie uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
Wykonawcey, niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robét, w tym:

e podatek VAT;
e uporzgdkowanie placu budowy;
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e koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét: drogi wojewddzkiej, drogi powiatowej oraz drog

wewnetrznych gminnych;

e wykonanie wszelkich zabezpieczert wynikajgcych z przepiséw BHP;
e zabezpieczenie robot przed wptywami atmosferycznymi;
e ubezpieczenie robot i budowy od zdarzeri losowych i odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa

nieszczesliwych wypadkéw;

e wszelkich konsekwencji zwigzanych z uszkodzeniem istniejgcych urzadzer i instalacji;

e pozyskanie atestow i innych dokumentéw $wiadczacych o jakosci wbudowanych materiatow;

e dzierzawa placu pod zaplecze;

e przygotowanie przedmiotu zamoéwienia do odbioru;

e  koszty poboru wody zuzytej podczas realizacji zméwienia;

e  koszty poboru energii elektrycznej zuzytej podczas realizacji zmowienia;

e koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej;

e doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania, réwniez sasiednich

nieruchomosci;

e zapewnienia pracownikom wykonujacym prace przy realizacji przedsiewziecia, sanitariatoéw oraz tazni.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez wzgledu na zmiany poziomu cen materiatéw, cen najmu sprzetu
budowlanego i stawek robocizny, jakie ksztattowa¢ sie beda w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wartosci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslona w §6 ust. 1 bedzie mogta nastapic¢ wytacznie
w sytuacji zmniejszenia lub zwiekszenia przez Zamawiajacego rozmiaréw rzeczowych, po sporzadzeniu aneksu do
umowy.

Zamawiajacy bedzie optacat faktury VAT czeéciowe za wykonanie elementéw robét okreslonych w §1 ust. 3
niniejszej umowy. Podstawg do wystawienia faktury VAT za czesciowe wykonanie robét i jej zatacznikiem jest
protokét odbioru technicznego wykonanego elementu robét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ostateczne rozliczenie naleznosci za realizacje przedmiotu umowy nastapi fakturg VAT koricowg,
wystawiong na podstawie protokotu koricowego odbioru robét i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, Faktura
VAT koricowa bedzie pomniejszona o wszystkie uprzednio zfozone i optacone faktury VAT czesciowe.

Wysoko$¢ ptatnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT czesciowych nie jest limitowana,
z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT karicowe] nie moze by¢ mniejsza niz
10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

Nabywcg i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koécielny 16-061 Juchnowiec Koécielny ul. Lipowa
10, NIP: 966-18-13-207, za$ odbiorca faktur bedzie jednostka organizacyjna gminy: Urzad Gminy Juchnowiec
Koscielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koécielny.

Zamawiajacy dokona ptatnosci faktur czesciowych i faktury koricowej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci - ptatnos¢ naleznosci wynikajacej z faktury, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego

prawidtowo wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku:
0 numerze:

w tym wartos¢ sprzedazy netto bedzie optacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towaréw

i ustug zostanie optacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.

Datq zaptaty wynagrodzenia bedzie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleinego wynagrodzenia za wykonane ustugi jest przedstawienie
dowoddw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (kopie
dokumentéw zaptaty) wraz z odwiadczeniami wszystkich Podwykonawcéw o nie zaleganiu Wykonawcy
z ptatnosciami w zakresie regulowanym umowami o Podwykonawstwo na dzieri wystawienia oswiadczenia.
Oswiadczenia Podwykonawcéw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg wystawienia faktury przez
Wykonawce. W przypadku, gdy Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawea zalega z ptatnosciami, oéwiadczenie
winno zawiera¢ rowniez kwote naleinego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturg Wykonawca
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kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z Podwykonawcami,
a w przypadku dalszych Podwykonawcow rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich Podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o Podwykonawstwo, wartosé¢ wynagrodzenia
ustalonego tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia

pozostatego do optacenia.
Zaptata naleznosci za fakture koricowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych ustug.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia z faktury Wykonawcy wartosci ustug zaniechanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

§7

Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca, przed podpisaniem umowy wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co
stanowi kwote: PLN (stownie:

ztotych).

Zabezpieczenie zostato wniesione w pieniadzu, na rachunek bankowy Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny
prowadzony w: BS Juchnowiec Gérny nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030, z dopiskiem: ,,Przebudowa wraz
z termomodernizacjg budynku Swietlicy wiejskiej w Klewinowie”.

Zabezpieczenie zostato Wniesione W O M.
i znalazto sie fizycznie w siedzibie Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie stuizy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania prac i pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za ewentualne wady z przedmiotu umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wpykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

70% kwoty zabezpieczenia, gwarantujacej zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonane
przedmiotu umowy, tj: po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego, przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania
oraz ztozenia oswiadczenia Wykonawcy o prawidtowosci wykonania prac z przedmiotu umowy oraz oSwiadczenia
Wykonawcy wykonaniu prac z przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pozostate 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
bad? usterki i zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ztozeniu wniosku o zwrot wptaconego zabezpieczenia —
ztozonego nie wczesniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji danej przez Wykonawce na zrealizowany
przedmiot umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia usterek lub wad przez Wykonawce
w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wifasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot, usuwania stwierdzonych wad lub usterek i do
pokrywania roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§8

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:

Podstawowe obowiazki i prawa kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333).
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2. Wykonawca od chwili rozpoczecia robot do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu ponosi
catkowitg i wytaczng odpowiedzialnod¢ za:

a) roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji zadania lub przy
usuwaniu wad, usterek bgdz awarii;

b)  szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow;

¢)  skutki zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.

3.  Wpykonawca moze dokonywac zmiany osob wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego.
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ kazdorazowo uzasadniona przez Wykonawce na
pismie. Nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
doswiadczenie takie same lub wyzsze od doswiadczenia osoby zmienianej.

4.  Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 wymaga zgody i akceptacji Zamawiajgcego i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

5. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych Zamawiajacy wyznacza:

1.  Wykonawca udziela ............. miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty i przedmiot zaméwienia, liczac od
dnia odbioru koricowego robét okreslonego w protokole odbioru koricowego robét.

2. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem rekojmi ponosi Wykonawca.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego wykonywania przegladéw
gwarancyjnych (przynajmniej jeden raz w roku), przegladow serwisowych zamontowanych urzadzeri zgodnie
z terminami zawartymi w ,Instrukcji uzytkowania budynku i urzadzed w nim zamontowanych”, przegladéw
okresowych budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz nieodptatnego usuwania wad, usterek i awarii
w ustalonym wspdinie z Zamawiajacym terminie, lecz nie péZniej niz w terminie: 7 dni od daty zgtoszenia.

4.  Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade badz wystapifa usterka przedmiotu umowy, przed uptywem tego terminu.

5. W przypadku uptywu terminu na usuniecie wad, usterek badi awarii zgltoszonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego wykonania prac na wylgczny koszt
i ryzyko Wykonawey i nie wytgcza to gwarancji i rekojmi danej przez Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé¢ odszkodowawczg za stwierdzone wady wykonawcze skutkujgce
wzrostem kosztéw budowy badz wydtuzeniem terminu realizacji robét budowlanych.

§10

Czynnosci odbioru wykonanych robét ustala sie wg nastepujgcych zasad:

1. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania przedmiotu umowy oraz przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i rozruchéw, zglasza gotowo$¢ do odbioru przedmiotu umowy.

2. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego (pismo
zgtaszajgce odbidr).

3. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia robot
do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie. Odbior bedzie potaczony z przekazaniem Uzytkownikowi
przez Zamawiajacego odbieranego przedmiotu zamdwienia do eksploatacji.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:

Dotvezy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0576/21 . Poprawa integracji spolecznosci lokalnej w wyremontowanej $wietlicy w Klewinowie”
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0576/21-00 zawartej dnia 11.10.2021 r



Fundusze

: : Unia Europejska
Europejskie géfsclfg ospolita %' Europejski Fundusz
Program Regionalny - Fodlaskied Rozwoju Regionalnego

e  przedstawiciel/przedstawiciele Zamawiajgcego/Inwestora;

° inspektor nadzoru inwestorskiego;

° kierownik budowy;

° przedstawiciel firmy realizujacej przedmiot umowy;

o nadzdér autorski w postaci Projektanta;

e iinni, ktdrych obecnos¢ zostata ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego zadania.

Najpdiniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
dokumentacje powykonawcza, w tym dokumenty wynikajace z przepiséw art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zm.), niezbedne do przekazania wtasciwemu organowi
nadzoru budowlanego tj.:

a) oryginat dziennika budowy,

b}  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskim Normami, a w razie
zmian dokonanych w toku wykonywania roebot w stosunku do projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
- o$wiadczenie o ktérym mowa powinno byé potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

c)  oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzgdku,

d) oswiadczenie kierownika budowy o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

e]  protokoty préb i odbiordw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu;

f)  certyfikaty, atesty i karty gwarancyjne na wbudowane materiaty i urzadzenia;

g)  aktualne zadwiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do odpowiedniej izby zawodowej i opfacenia
ubezpieczenia OC dla oséb nadzorujgcych prac budowlane;

h) inwentaryzacja powykonawcza;

i) dokumentacja techniczna powykonawcza z poswiadczong przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta;

j) instrukcje uzytkowania obiektu i urzgdzen w nim zamontowanych wraz z informacja o ich serwisowaniu

k)  operat powykonawczy — 2 kpl.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie skoriczenia robét lub
nie przeprowadzenia wszystkich préb z wynikiem pozytywnym, istnienia wad i usterek nie nadaje sie do uzytku
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odméwic odbioru.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstgpi¢ od umowy, 2ada¢ wykonania po raz drugi lub
zleci¢ wykonanie nieukoriczonych prac lub poprawienie zaistniatych usterek osobom trzecim, na wytaczny koszt
i ryzyko Wykonawcy. Jeieli wady nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

Czynnosci odbioru zostana podjgte po usunieciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym zgtoszeniu gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

8§11

Strony okreslajg nastepujgce kary umowne:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego cokreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za zwloke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczaftowego
okreslonego w §6 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzieri zwtoki, liczac od umownego terminu zakoriczenia prac;
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6)

7)

8)

10)

11)

za zwloke w terminowym usunieciu wad, usterek i awarii w okresie gwarancyjnym w wysokosci 0,5% dziennie
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieri zwtoki liczac od
ustalonego przez strony terminu na usunigcie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §13 ust. 5 - w wysokosci 400,00 zt brutto za kaidy
stwierdzony przypadek;

za ustalenie w umowie z Podwykonawcg diuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie dokonanie zmiany umowy
w tym zakresie na wezwanie Zamawiajacego w terminie 7 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
okreélonego w §6 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za brak udzialu podmiotu udostepniajacego zasoby (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreélonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w SWZ) w realizacji zaméwienia, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreélonego w §6 ust. 1
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

kazdorazowo, za niezatrudnienie przez Wykonawee osoby wykonujacej co najmniej jedna czynnos¢ polegajacy
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy, na umowe o pracg — kara w wysokosci
stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, chowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy,
w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu;

kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce osoby
wykonujacej prace w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy, na umowg o pracg — kara w wysokosci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezapewnienia przez
Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu;

za brak zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia w terminie
30 dni, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §6 ust. 1 niniejsze] umowy, za kazdy
dzien opdinienia;

za nie przedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub dalsze
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie do 14 dni przed planowanym
terminem jej zawarcia miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieri opdinienia;

za nie przedtozenie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo
zawartej pomiedzy Wykonawca a Podwykonaweg lub dalszym Podwykonaweg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia miedzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzieri opdinienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1,
za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w §11 ust. 2.

W przypadku zwtoki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym, kara umowna ulega podwyzszeniu
0 50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa, o ile nie skorzysta
z uprawnien okreslonych w ust. 7.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia wykonania zastgpczego, na wytgezny koszt i ryzyko
Wykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca opdinia sig z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarancji
i rekojmi, przez okres dtuzszy niz 14 dni.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej.
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7. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢ potracane z ptatnosci
realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa zgode.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jesli szkoda
przewyisza wysokos¢ kar umownych.

9.  Podstawa obliczenia kary umownej okreslonej procentowo, jest wartosé wynagrodzenia brutto okredlona w dniu
podpisania umowy.

10. taczna wysokosé kar umownych (limit), ktérych moga dochodzi¢ strony ze wszystkich tytutéw, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt nie przekroczy 25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

§12

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) zostana spetnione przestanki do ztozenia wniosku o upadfo$¢ Wykonawcy lub przeprowadzenia restrukturyzacji
firmy;

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy;

3) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami
umownymi lub zaniedbuje zobowiazania umowne;

4) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powodéw okreslonych w §11 ust. 1 przekroczyta
kwote 20% wynagrodzenia brutto okredlonego w §6 ust. 1;

5) w przypadku stwierdzenia razacych zaniedban w trakcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce badz
dalszych Podwykonawcow;

6) w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznoéci wykenawczych podczas realizowania przedmiotu umowy
wzgledem przekazanej dokumentacji wykonawczej.

2. Zamawiajacy, oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze odstapic od umowy takie
w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy ponosi wéwczas koszty juz wykonanych prac.

3. Odstapienie od umowy w przypadku okreélonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastagpi¢ w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp.

4. W przypadku odstapienia od umowy na warunkach okreélonych w ust. 1 zabezpieczenie, o ktérym mowa
w §7 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

5 Postanowienie zawarte w ust. 4 nie obowigzuje, jezeli Zamawiajacy na tej podstawie naliczyt karg umowna.

6. Oiwiadczenie o odstapieniu od umowy powinno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§13

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2)  wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planach kapitatowych o ktérych mowa w ustawie
2 dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

5)  jezelizmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, kazda ze stron umowy,
w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie,
moze zwrdcié sie do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiednie[ zmiany
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wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleri negocjacyjnych moze nastapi¢ po wejsciu w zycie
przepisow bedacych przyczyng waloryzacji,

2. W razie zmiany, o ktarej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy rozumie¢

sume wzrostu kosztéw Wykonawcy zamowienia publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikéw biorgeych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejécia w zycie
zmiany, czgsci zaméwienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej
obowigzujgcej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze
nizszym niz pefen etat.

3. Wrazie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy rozumiec sume
wzrostu kosztoéw Wykonawcy zaméwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej taczacej Wykonawce zamowienia publicznego z osobg fizyczng nieprowadzacy dziatalnodci
gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzern oséb

zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce
z osoba fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,
w momencie wejscia w Zycie zmiany, czesci zamdwienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
0s06b.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy rozumie¢ sume
wzrostu kosztow realizacji zaméwienia publicznego wynikajaca z wptat do PPK przez podmioty zatrudniajgce,
uczestniczace w realizacji zamowienia publicznego.

5 W razie zamowien realizowanych wspdlnie przez kilku Wykonawcéw lub realizowanych przy pomocy
Podwykonawcow Przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

6. Warunkiem dokonrania zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 - 5, jest zfozenie uzasadnionego wniosku przez strone
inicjujacq zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowiacych podstawe do dokonania takiej zmiany.

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy (w tym zmiana rachunku bankowego) wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedy dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich
postanowien, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze spetniony zostanie jeden z nastepujacych warunkéw:

a)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okolicznodci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b)  gdy wprowadzenie zmian bedzie korzystne dla Zamawiajacego;

¢) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca.

3. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejsze umowy jest zfozenie uzasadnionego wniosku przez strone
inicjujgca zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

§15

1. Strony umowy zobowiazujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci informacji o stosowanych technicznych
i organizacyjnych srodkach bezpieczeristwa;
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2)  wykorzystywania informacji jedynie w celach okreélonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej
umowy;

3)  podejmowania wszelkich krokéw i dziatah w celu zapewnienia, ze zadna z 0sob otrzymujacych informacje
w myél postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich Zrodta, zaréwno w catosci jak i w czesci stronom
trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodzg informacje;

4)  tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby niniejszej umowy,
kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

5)  nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami,
informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawce od
Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec podmiotéw uprawnionych na
podstawie przepiséw obowiazujgcego prawa i w zakresie okreslonym umowa;

7)  przestrzegania zasad bezpieczeristwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy, o ktérych strona ta
poinformowata;

8} stosowania wiasnych frodkéw  technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikow  wtasnych
i podwykonawcow, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

Zobowiazanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1)  informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2)  informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodza informacje, wyrazita wyrazng zgode na
piémie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strong umowy od oséb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe trzecig nie
stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub zobowiazan zaciagnigtych przez te
osoby. Strony umowy zobowigzane s3 do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od 0s6b trzecich,
ktore zostaty mu udostepnione z naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, oile obowiazek udostepniania tych informacji na
rzecz tych podmiotow wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

Strony umowy os$wiadczaja, ie s3 ¢wiadome faktu, iz dane osobowe objgte s3 ochrong wynikajaca
z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 [
zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nastapi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostepnienie danych
osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb bioracych udziat przy realizacji umowy.

§16

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemne] zgody Zamawiajacego, wierzytelnosci
finansowych zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy na rzecz 0s6h trzecich.

§17

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane wraz z wydanymi do niego rozporzadzeniami oraz aktami wykonawczymi, ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

Spory zaistniate pomiedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sie rozstrzygnigciu sgdu
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wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
§19

1. Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w treéci umowy, jak réwniez przedmiot
umowy mogg stanowi¢ informacje publiczna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz.U.z 2019 . poz. 429 ze zm.)

§20

1. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden
Wykonawca.

2. Integralng czescig umowy jest:

1) Swz,

2)  oferta Wykonawcy.

3)  dokumentacja techniczna
4)  STWIOR
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