Zatacznik nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZLE] UMOWY
UMOWA NR IGK.272.......

zawarta W dniu roku w Juchnowcu Koscielnym pomiedzy:
Gming Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Ko$cielny zwanym dalej
wZamawiajgcym” reprezentowanym przez:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do Krajowego Rejestru Sadowess KRS swemsmene s s s 56 50 iiiie sammn s s .
zwanym dalej ..Wykonawcq”, reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. z 2017 r. poz. 1579 z
poZn. zm.), zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1,

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na przebudowie wraz z rozbudowag drogi powiatowe] nr 1484B granica miasta
Biategostoku — Stanistawowo — Wojszki na odcinku granica miasta Biatystok do drogi
powiatowej nr 1487B w m. Niewodnica Nargilewska od km 0+000 do km 3+185 gm.
Juchnowiec Koscielny.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ich wymogi
jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,
opracowana przez DROTECH Spétka z o.0. ul. Ciolkowskiego 90, 15-516 Bialystok,
stanowigce zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia, zwanej dalej
SIWZ,

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
3) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajacym
wszelkie watpliwosci dotyczace zarowno zakresu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jak i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

4. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawea przygotuje operat powykonawczy —
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5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania oraz spelniajace wymagania okreslone w art.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
zpozn. zm.) oraz projektu budowlanego, co do jakosci. Materialy wymienione
w dokumentacji technicznej sg propozycjg, mozna stosowa¢ rownowazne przy zachowaniu
zaprojektowanych parametréw technicznych, eksploatacyjnych 1 uzytkowych. Jezeli
w dokumentacji projektowej badz specytikacji technicznej uzyte zostaly nazwy handlowe
materialdow i urzadzen to nalezy traktowaé je jako propozycj¢ projektanta. W stosunku do
uzytych materiatéow 1 urzadzen Wykonawca ma obowigzek posiadaé dokumenty
potwierdzajgce na zastosowanie/wbudowanie (atesty, deklaracje zgodnosci, certytikaty,
swiadectwa jakosci).

6. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwiazan okre$lonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wymogu
wynikajgcego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i wykazad, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

§ 2.
1. Wykonawca niniejsza umowa zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajacego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z
wymieniong w zalgczniku nr 1 do SIWZ dokumentacja projektowa i Specytikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, zwang dalej STWiOR, Specyfikacja istotnych
warunkéw zamoOwienia oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowa,

2) usunigcia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie umowne;j
odpowiedzialnoéci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdbw i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie 1 na kazde zadanie Zamawiajacego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobow, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentéw zgodnosci,

4) przekazywania Zamawiajacemu comiesiecznych raportow na temat postepu prac
bedgcych przedmiotem umowy; raporty skiadane beda w ciagu 2 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesigca.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
4) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
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higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
1 STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowiazywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sig do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby 0séb, posiadajgcych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenic do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatdw i urzadzefi zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy.

§ 3.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce w rozumieniu przepisow art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), 0séb wykonujacych wszelkie niezbedne
czynnosci dla realizacji niniejszego przedmiotu zamoéwienia okreslonego w §1, za
wyjgtkiem o0s6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.), 0s6b wykonujgcych czynnosci wymagajacych posiadania uprawnien zawodowych
w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) oraz 0séb prowadzacych
dzialalnos$¢ gospodarcza.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoséci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosei do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawceg lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:



1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg 0sob wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob. rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (1j. w szczegdlnosei bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania; '

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spenienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

§ 4.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzone] dzialalnosci, na czas realizacji i odbioru robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy na sume¢ gwarancyjng wynoszacg co najmniej 2.000.000,-
zl. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca winien przedstawi¢ stosowne
dokumenty potwierdzajgce fakt zawarcia i oplacenia polisy OC.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jakos$¢ zastosowanych do robot materiatow.



$ 5.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z realizacja Umowy:

I)

2)

3)

4)

w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowiazany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie
budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szezeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

¢) Wykonawca, jezeli jest to niezbgdne, zobowigzany jest opracowac Plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126), nie pdzniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczecia robot.

w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczego6lnoscei:

a) zapewnienie bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjgcie niezbgdnych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie sluzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgeym, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
realizowane,

d) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwiazanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami i odbiorami,

f) ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic informacyjnych o realizowanym
projekcie UE.

w zakresie obslugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 1. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

¢) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona, w miare potrzeb, projekty
tymczasowej organizacji ruchu, wystapi z wnioskiem o pozwolenie na zajecie pasa



drogowego oraz bedzie ponosié koszty wynikajace z decyzji administracyjnej w tym
zakresie,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robat,

¢) organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiOR.

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

5) w zakresie zabezpieczenia drog i obiektdéw inZynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drog i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcoéw, w szczegblnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialdw i sprzg¢tu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektéw
inzynierskich,

¢) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbe¢dne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usuna¢ je przed przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac czystos¢ wyjazdu z
placu budowy oraz usuwa¢ ewentualne =zanieczyszczenie 1 zniszczenia drog
dojazdowych; Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami 0sob trzecich, jakie moga powstawaé wskutek lub w zwigzku z
zakloceniami powstajacymi z tytutu realizacji inwestycji: w przypadku uchylania sie
Wykonawey od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wlasnosci tych oséb (terenu, dojazdéw. nieruchomosei, rzeczy,
ogrodzen), ktore powstang w wyniku robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia; z tego tytulu Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony srodowiska

a) Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokdt terenu
budowy,

b) Wykonawca jest zobowiazany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
— ..ustawa o odpadach™),



7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot
o znaczeniu historycznym badz tez przedstawiajacy znaczng warto$é o takim fakcie
nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, wlasciwe organy oraz
Zamawiajacego,

b) jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego 1 uprawnienie do przedtuzenia terminu
wykonania robot,

¢) wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartos¢. odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia
wlasnosé Skarbu Panistwa,

8) w zakresie zawiadamiania o szczeg6lnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawcea natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore mogg mie¢ wplyw w szczego6lnosci na termin zakonczenia robét,

9) w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru
koncowego robot, z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego
do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé robot i
materiatéw z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowiazujacymi przepisami prawa,

c) jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa wyzej powstaty
wskutek okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z umowa ryzyko Zamawiajacego,
Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztdw naprawy oraz
wydtuzenia terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstalego w ich wyniku
opdznienia,

10) w zakresie usuwania nieprawidlowos$ci i wad stwierdzonych w czasie robét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn
obcigzajagcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez
Wykonawcg stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych; koszt usuniecia
nieprawidfowosci lub Wad ponosi Wykonawca,



b) jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia,

d) jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawey
(wykonanie zastgpeze) 1 potracié poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 6.

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbgednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywal sie
sktadajgc oferte celem wykazania speilniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowiagzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania speniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.*

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywat si¢ skladajgc Oferte, bedzie ponosil wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy s$rodkow  zapewniajacych wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z
tego tytulu nie obcigzajg Zamawiajgcego.*

6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot  trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy
szczegdtowo wysoko$é zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zatgcznik
do Umowy.*!

" zapis zostanie wprowadzony w przypadku gdy Wykonawca w ofercie powota sie na podmiot trzeci



7.

(8]

Wykonawcea oswiadcza, ze przewidzial w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy i
rodzaje robdt, czynnosci, materialy i urzadzenia, zaréwno co do ich iloei jak i ich rodzaju.
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

g

Wykonawca moze powierzyc¢ wykonanie czescl zamOwienia
podwykonawcy/podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia, do przedlozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni roboczych od daty dorgczenia projektu umowy o
podwykonawstwo zglosi¢ zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy w
szczegolnosci w przypadku, gdy nie spetnia ona ponizszych wymogow:

1) zakresu robot powierzanych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,

2) termin wykonania robot objetych umowa — termin ten powinien gwarantowaé
realizacje zamowienia zgodnie z postanowieniami niniejsze umowy,

3) kwote wynagrodzenia - kwota za wykonanie powierzonej cze$ci zamdwienia nie
powinna by¢ wyzsza od kwoty wynikajacej z oferty wykonawcy za realizacje tej czesei
zamowienia,

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — termin
zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob aby przypadal wczesniej niz termin =zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5) wysokos¢ kar umownych — wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzszaé kar
umownych okres§lonych w niniejszej umowie.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym w ust. 3, pisemnych
zastrzezen do przedlozonego projektu umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$é z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni roboczych od daty dorgczenia umowy o
podwykonawstwo zglosi¢ sprzeciw do umowy w przypadku gdy nie spelnia ona
wymogow okreslonych w ust. 3.

Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 7, pisemnego
sprzeciwu do przedlozonej umowy uwaza sie za akceptacje umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
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budowlane zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo. ktdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o
wartosci mniejszej niz 50.000 zl.

10. W przypadku gdy termin zaplaty wynagrodzenie okreslony w umowie, o ktorej] mowa w
ust. 9 nie spelnia wymogu okreslonego w ust. 3 pkt 4, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej.

11. Postanowienia ust. 6 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za odebrane roboty bedace przedmiotem zamowienia jest przedstawienie dowodow
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w
ust. 61 9.

13. Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedltozona zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

14. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zgodnie z postanowieniami w ust. 6 1 9 niniejszego paragrafu.

15. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 13, obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dania doreczenia
informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcey lub dalszemu
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19,

20.

21,

2

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgei  kwotg  wyplaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ei umowy upowaznia
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich peing odpowiedzialnoéé za
roboty, ktére wykonywac bedzie przy pomocy podwykonawcow.

Przepisy ust. 1-20 nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcey,
podwykonawcy i dalszego podwykonawey wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§ 8.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcey dokumentacje projektowa niezbedng do

wykonania robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 oraz plac budowy w ciggu 7
dni roboczych od podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpocza¢ realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w
ciggu 7 dni od protokolarnego przejecia placu budowy.

Wykonawcea zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy do
31 pazdziernika 2018 r., ktory bedzie stanowié¢ termin ostatecznego odbioru.

§ 9.

Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajacych na:

D

przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyny z powodu ktorej
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w szczegdlnosei z powodu:

a) wystapienia okolicznodci za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w tym
przede wszystkim, gdy beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robot,

b) wystapienia  niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajace; konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é: za
niekorzystne warunki atmosferyczne, strony uznaja réwniez warunki atmosferyczne tj.
opady deszczu, gradu lub $niegu lub podmuchy wiatru lub temperature, o ile wystepuja
w ponad przecigtnym rozmiarze,

c) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektows,

d) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
¢) ujawnienia na placu budowy niewybuchdw lub niewypatéw,

f) wystapienia koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
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publicznych , ktdre wstrzymuja lub opodzniaja realizacje przedmiotu Umowy.
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

g) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wihasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

h) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznodci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

i) braku mozliwosci wykonywania robot w zwiazku z nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

j) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy,
2) zmianie dotyczacej zakresu robdt i wynagrodzenia gdy:

a) wystapig okoliczno$ci powodujgce zmniejszenie przez Zamawiajgcego zakresu
przedmiotu zamowienia w takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawey za
wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia
ryczattowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostaja do calosci robot
wyszczegolnionych w taczacej strony umowie, zmiana wartosci ustalona zostanie na
podstawie tabeli elementow rozliczeniowych,

b) zmianie ulegly stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian - zmianie podlega wysoko$¢ naleznego podatku VAT oraz kwota
brutto wynagrodzenia.

3) W sytuacji gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
edyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,.dodatkowych robét budowlanych™
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (.,zamowienia podstawowego™), to ustala
sig nastepujace zasady ich zlecenia oraz rozliczania:

a) Rozpoczecie wykonywania ,.dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wige robot, ktorych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujgce, Ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.

b) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do
30 dni od daty podpisania niniejszego aneksu kosztorysu (,.kosztorysu ofertowego™)
opracowanego metoda kalkulacji szczegétowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny
poszczegdlnych elementow, jak rowniez cena calkowita musi by¢ zgodna z cenami
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych skladnikow cenotworezych (R,
Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z
danej branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do rozliczania: ,.dodatkowych
rob4t budowlanych™ wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego,
ktérych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp, czyli robét, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
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¢) Rozliczanie .dodatkowych robét budowlanych™ wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego™, ktorych zamawiajacy moze udzielié na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywa¢ sie
bgdzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu, lecz nie czedciej niz w okresach
miesi¢eznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury z protokotem odbioru wykonanych roboét.

§ 10.

1. Zamawiajacy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywaé si¢ bedg w siedzibie
Zamawiajacego lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianic lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegélnosei dotyczacych postepu
prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy.

3. Narady beda prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawicicla
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bgdg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

§11.

Przedstawicielem Zamawiajagcego w zakresie realizacji niniejszej umowy bedzie

a inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie ........c.ocoovvvievieceieeeeeee :
§ 12.

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego petnié bedg
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbioréw robot
wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR i pelni funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanic zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane, pracownikom z Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku
oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§13.

1. Wykonawca ustanawia Pana/Pania ....................ccocvevvevinivnvnnnnn.. jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w granicach okre§lonych prawem w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
inspektoréw nadzoru nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga jej ancksowania.
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3.

§ 14.

. Strony ustalajg. ze zgodnie z warunkami przetargu obowiazujacg forma wynagrodzenia za

wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta,
(R —— zt brutto (stownie ztotychi ..o ),
w tym nalezny podatek VAT w Kwocie ....ccocoovvvviiviiiiniinnannns zl.. na ktore skiada sie
wynagrodzenie z tytutu wykonania:

Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 o$wiadcza, ze
na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z dokumentacja projektowg, STWiOR,
Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, terenem 1 obiektem budowy i wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catosé niezbednych
prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catosé

ponoszonego przez Zamawiajacego wydatku na sfinansowanie robot bedacych przedmiotem
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot majacych na celu wykonanie
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcey z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

4,

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

3.

6.

Wartos¢ ryczaltowa wynagrodzenia gwarantuje pelne wykonanie zakresu rzeczowego
spelniajacego  funkcje przewidziane dokumentacja techniczng. Wynagrodzenie
uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowiazki Wykonawey, niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robét, w tym:
- podatek VAT;
- uporzgdkowanie placu budowy;
- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP;
- zabezpieczenie robot przed wplywami atmosferycznymi,
- ubezpieczenie robdt i budowy od zdarzen losowych 1 odpowiedzialnosdei cywilnej za
szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow;
- wszelkich konsekwencji zwigzanych z uszkodzeniem istniejagcych urzadzen i
instalacji;
- pozyskanie atestow i innych dokumentéw SWladCZE}C}Ch o jakosci wbudowanych
materialéw;
- dzierzawa placu pod zaplecze;
- przygotowanie przedmiotu zaméwienia do odbioru;
- koszty poboru wody;
- koszty poboru energii elektrvczne] zuzytej podczas realizacji zmowienia;
- koszty obslugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej;
- doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie
korzystania, rowniez sasiednich nieruchomosci.
Wynagrodzenie Wykonawcey jest niezmienne bez wzgledu na zmiany poziomu cen
materialéw, cen najmu sprzetu budowlanego 1 stawek robocizny, jakie ksztaltowaé sie bedg
w okresie realizacji przedmiotu umowy.

7. Zmiana wartosci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawey okreslona w § 14 ust. 1 bedzie

1.

mogla nastgpi¢ wylgeznie w sytuacji zmniejszenia lub zwigkszenia przez Zamawiajacego
rozmiardw rzeczowych, po sporzadzeniu nowej umowy.
§ 15.

Rozliczanie robot objetych przedmiotem niniejszej] umowy bedzie sie odbywalo
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fakturami czesciowymi wystawianymi nie czeéciej niz raz na miesigc. Faktury czesciowe
wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego elementu
(etapu) robdt, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego etapu.

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawigjgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty o
ktérych mowa w ust. 2, zaplata naleznego wynagrodzenia moze by¢ wstrzymywana przez
Zamawiajgcego, w czgdci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedtozonych
dowodow zaplaty.

4. Rozliczenie koncowe wykonanych robot wymienionych w § 1 ust. 1 dokonane zostanie
po ich odbiorze przeprowadzonym komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 16.

5. Protokoly odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 16 stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktur za wykonanie robot budowlanych wymienionych
w§ 1 ust. 1.

6. Faktury, o ktérych mowa w ust. 5 oplacone zostana przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni
od daty dorgczenia faktury.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncows,
wystawiong na podstawie protokotu koricowego przedmiotu umowy oraz przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawedw zgloszonych w trybie okre$lonym w §
7, potwierdzajace, iz nie wnosza oni roszczen do wzajemnych rozliczen finansowych
wynikajgcych z zawartych uméw. Warto$é faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 9%
oraz wyzsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Nabywca i platnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny
16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10
NIP: 966-18-13-207,
za$ odbiorcg faktur bedzie jednostka organizacyjna gminy: Urzad Gminy Juchnowiec
Koscielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

9. Datg zaplaty wynagrodzenia bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

10, Zaplata  wynagrodzenia nastapi na  rachunek bankowy  Wykonawey:

I'1. Zaplata naleznosci za fakturg koficowg nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialno$ci za

jakosé wykonanych robét.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia wartoci robét zaniechanych z faktury

wystawionej przez Wykeonawce.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umow nych z faktury koncowej

Wykonawey.

§ 16.

1. Komisja przystapi do odbioru wykonanych rob6t w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonaweg robét do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest wraz ze zgloszeniem
dostarczy¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru komplet wymaganych prawem
dokumentow dotyczacych przedmiotu odbioru.

15



2. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie
skonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich préb z wynikiem pozytywnym,
istnienia wad i usterek nie nadaje sie do uzytku zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odmowié odbioru.

4. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstgpi¢ od umowy,
zadaé wykonania po raz drugi lub zleci¢ wykonanie nieukonczonych prac lub poprawienie
zaistnialych usterek osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

6. Czynnosci odbioru zostang podjgte po usunieciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym
zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawcg.

7. Ostateczny odbiér robdét budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 potwierdzony zostanie
protokotem koncowym.

8. Warunkiem podpisania protokolu koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletu dokumentéw i dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej zlozenie
zawiadomienia o zakonczeniu robét lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

§17.
1. Wykonawca rozszerza wobec Zamawiajacego swa odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
Wady przedmiotu Umowy na okres ....... miesiecy 1 udziela gwarancji jakodci na ten okres

liczony odpowiednio od daty koficowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia od ktérych wykonania uzaleznia udzielenie w $wietle umowy gwarancji
jakosci.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
wad, usterek i awarii w terminie do 14 dni od czasu zgloszenia takiej potrzeby przez
Zamawiajacego.

(&S]

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
Kodeksie cywilnym, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni.

5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rckojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§ 18.

1. Wykonawca tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnidst na rzecz
Zamawiajacego zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia, okreslonego w § 14
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ust. 1 niniejszej HIIOWY: . sesavussaismes zt (slownie zlotych:

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.
1. w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajacego,
zostanie dokonany w spos6b nastepujacy:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione przez Zamawiajacego w
terminie do 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcg robot budowlanych i ich
przyjecia przez Zamawiajacego (od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy),

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie do 15 dni po
uptywie okresu regkojmi za wady.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuniecia usterek przez
Wykonawcee w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 19.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

3) podzleca calos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego.
2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastapi¢ réwniez w przypadku zajecia
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci w postepowaniu egzekucyjnym.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznoseiach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czesS¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§ 20.

Odstapienie od umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 19 wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§21.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy 1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego, w
tym dokumentacje projektowa najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegolowy protokol odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktdre nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

5. Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawecy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, ktére ustalone zostanie wedtug cen /czynnikow cenotworezych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét 1 Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstapienia od Umowy.

g,

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne wynikajace z realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 w nastepujacych przypadkach:

1) za opOznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosei 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 3, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
dla tej czesci przedmiotu zamowienia ktorej dotyczy, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) za opdznienie Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0.1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w
§ 14 ust. 1, dla tej czgéci przedmiotu zamodwienia ktorej dotyczy wezwanie do usuniecia
Wady, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od uplywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuni¢cia wad lub terminu wskazanego w § 17 ust. 3,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 200 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow,

4) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien opodznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapflaty,
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5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany. w wysokosci 1.000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany.

0) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt za kazda nieprzedlozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000 zi,

8) za oddelegowanie do wykonania robét wskazanych w § 3 ust. 1 0s6b niezatrudnionych na
umoweg o pracg — wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

9) z odmowe przediozenia do wgladu lub nieprzedlozenie w terminie ktdregokolwiek z
dowodéw lub wyjasnien , o ktérych mowa w § 3 ust. 2 i 3 w wysoko$ci 200 zt za kazdy
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby)

10)  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 dla tej czesei
przedmiotu zamowienia ktorej dotyczy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

11)  fgczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

2. W przypadku utraty przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej na realizacje przedmiotu zamoéwienia,
okreslonego niniejsza umowa, Wykonawca pokryje w pelnej wysokoséci utracone przez
Zamawiajgcego korzysci finansowe.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jesli szkoda przewyzsza wysokos¢ kar umownych.

§ 23.

1. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzief opoznienia.

2. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Roszezenia o zaplate naleznych kar umownych nie bgda pozbawia¢ Zamawiajacego prawa
zgdania zaplaty odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokosé
ewentualnej szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j.

§ 24.

Wszelkie zmiany lub uzupelnienie niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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§ 25.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w
dzienniku budowy, protokoly z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§ 26.

1. Niniejsza Umowa okre§la prawa i obowigzki stron zwigzane z realizacjg operacji
wspotfinansowanej ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna Drziatanie 5.4. Strategie niskoemisyjne
Poddziatanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 27.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w
umowie oraz zakresu praw 1 obowigzkéw Zamawiajgcego 1 Wykonawcey, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos$¢ waznosci dokumentow:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
§ 28.
Spory jakie moga wyniknaé przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiazuja sie
rozstrzyga¢ polubownie, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy
rzeczowo sad w Bialymstoku.

§ 29.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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