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Załącznik nr 6 – projekt umowy 

UMOWA  NR  IGK.272.  …  .2020  

  

W  dniu  ...................... 2020 roku  w  Juchnowcu  Kościelnym,   pomiędzy:  

Gminą  Juchnowiec  Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny,  

NIP: 966-1813-207, REGON: 050659355, zwanym w dalszej  części  Zamawiającym,  

reprezentowaną przez :  

Krzysztofa Marcinowicza  -  Wójta  Gminy      

       a  

      ………………………………………  …………………………………………………………………………………… 

       NIP …………………….. REGON ……………………………,     

      działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000227895   

zwanym w  dalszej  części  Wykonawcą,  reprezentowanym  przez:  

1. ..................................................................................................................................................  

2……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………….. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.), została zawarta umowa o  następującej  treści:  

 

§ 1  

 

1 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, którego 

przedmiotem jest budowa budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką 

i budową infrastruktury technicznej - instalacją doziemną: kanalizacji deszczowej, kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej do zbiornika P.POŻ. o poj.100m3, instalacją doziemną na potrzeby 

pompy ciepła, instalacją doziemną elektryczną nn - zasilanie budynku, instalacjami doziemnymi 

nN - zasilającymi  wraz z agregatem prądotwórczym i oświetleniowymi, oświetleniem terenu, 

przyłączem kablowym nn, kanalizacją kablową teletechniczną oraz zbiornikiem podziemnym 

P.POŻ. w Juchnowcu Kościelnym, przy ul. Jaśminowej, na dz. o nr geod. 54/2, w obrębie 

Juchnowiec Kościelny.  

2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

- budowę budynku urzędu na działce 54/2 

- wyposażenie budynku we wszystkie instalacje wewnętrzne: c.o. (grzanie i chłodzenie), 

klimatyzacja, wentylacja, montaż źródła ciepła – 4 pompy ciepła i 1 kocioł na paliwo stałe, 

okablowania strukturalnego LAN, instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV, systemu 

oddymiania, instalacji SSWIN, systemu KD, instalacji SSP, instalacji nagłośnienia oraz instalacji AV, 

rozdzielnię PPOŻ wraz z układem SZR – sieć –agregat, rozdzielnicę główną nN, rozdzielnice 

elektryczne oddziałowe,  WLZ- ty, instalację siłową, instalację oświetleniową, instalację 
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oświetlenia awaryjnego, zasilanie urządzeń sanitarnych, instalację gniazd wtykowych 230V, 

połączenia główne i wyrównawcze,  instalację uziemienia, instalację odgromową, oświetlenie 

zewnętrzne w zakresie oświetlenia przed drzwiami budynku oraz na elewacji od strony 

frontowej; 

- zasilanie obiektu - rozdzielnia SZR+RWP, dodatkowy agregat 

- przyłącza do budynku: wodociągowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,   

  elektryczna i telekomunikacyjna, 

- urządzenie dźwigowe 

- przebudowę dróg na dz. 235, 283/5, 234/1 i inne – przystanek, kanalizacja deszczowa, likwidacja 

rowu, budowa odcinka drogi gminnej wraz z parkingiem zgodnie z dokumentacją etap II 

- zagospodarowanie terenu działki – parkingi, zieleń, oświetlenie, maszty, gablota i inne, 

 

zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Pana Zenona Zabagło prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą Atelier Zetta, ul.Suraska,  Białystok, szczegółową specyfikacją 

wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

3. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje operat kolaudacyjny –   

1 kpl. w wersji papierowej  i 1 egz. wersja elektroniczna, w tym świadectwo charakterystyki 

energetycznej budynku oraz instrukcje użytkowania urządzeń zamontowanych w budynku – 

2 egz. 

4. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spełniające wymagania określone w 

art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

215) oraz projektu budowlanego, co do jakości. Materiały wymienione w dokumentacji 

technicznej są propozycją, można stosować równoważne przy zachowaniu zaprojektowanych 

parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli  w dokumentacji 

projektowej bądź specyfikacji technicznej użyte zostały nazwy handlowe materiałów i 

urządzeń to należy traktować je jako propozycję projektanta. W stosunku do użytych 

materiałów i urządzeń Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające na 

zastosowanie/wbudowanie (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa jakości).   

5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu 

wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem umowy, dokumentacją projektową 
opisaną w ust ……………. i wyjaśnieniami do dokumentacji projektowej dokonanymi w czasie 
trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, innymi dokumentami 
przekazanymi przez Zamawiającego, dokonał oględzin terenu, infrastruktury podziemnej, 
warunków geologicznych i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze 
złożoną i uznaną przez Zamawiającego, za najkorzystniejszą w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ofertą, za wynagrodzeniem określonym w ofercie, oraz 
w § ……….. umowy, a także w terminie określonym w § ……………umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomym, że wszelkie ilości zawarte w dokumentacji 

projektowej lub jakimkolwiek z załączników do umowy są ilościami szacunkowymi, natomiast 

Wykonawca we własnym zakresie przed podpisaniem umowy dokonał sprawdzenia 

kompletności zakresu prac i Wykonawca zrzeka  
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się względem Zamawiającego roszczeń w tym zakresie, w trakcie realizacji umowy. Jeżeli 

wyniknie jakakolwiek potrzeba zmian w zakresie ilości czy jakości materiałów, urządzeń etc. 

wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty obciążać będą Wykonawcę.  

8. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę, w standardzie określonym w złożonej ofercie oraz dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przed wbudowaniem, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

reprezentatywną próbkę materiałów wykończeniowych, celem ich akceptacji, w tym w 

szczególności okna, drzwi z klamkami i zawiasami, płytki ceramiczne, panel elewacyjny + 

kolorystyka, sufit podwieszany rastrowy, szklana balustrady, oprawy oświetleniowe itp. wraz 

z przedłożeniem kompletnej, aktualnej dokumentacji jakościowej potwierdzającej 

pozytywny wynik badań i sprawdzeń zgodnie z wymaganiami norm i przepisów-techniczno-

budowlanych.   

9. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).  

10. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: osoby 

wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wykonania 

przedmiotu zamówienia. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Zatem 

warunek ten nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę nie dotyczy również sytuacji, w której wykonawca lub Podwykonawca 

osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).  

11. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a:  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy oświadczenie 

zawierające w szczególności – dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione powyżej czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. 

Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także 

pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. W trakcie realizacji zamówienia, 

na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 3 dni, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie na 

umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia 

są osobami wskazanymi przez Wykonawcę.  
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§  2  

 

1. Wykonawca zobowiązuje  się  do wykonania  przedmiotu  umowy określonego w § 1, zgodnie z 

SIWZ, ofertą, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi 

wykonania  i odbioru robót, Prawem budowlanym, zaleceniami nadzoru, zasadami BHP oraz 

warunkami wskazanymi przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

a. wykonywania prac objętych umową z należytą starannością, z najlepszą wiedzą oraz     

zgodnie z obowiązującymi przepisami;   

b. bieżącego konsultowania z Zamawiającym realizowanego przedmiotu umowy i bieżącego 

uwzględniania ewentualnych uwag zgłaszanych przez Zamawiającego;    

c. składania Zamawiającemu na każde jego żądanie i w wyznaczonym przez niego terminie 

sprawozdania z wykonanych prac i przedstawiania ich wyników w formie pisemnej;   

d. zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem  

i wykonywaniem umowy,  

e. wykonywania robót budowlanych wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie     

odpowiednich przepisów BHP,  

f. wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 

g. podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru końcowego robót.  

3. Wykonawca obowiązany jest:  

1) przestrzegać przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2) dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy,  

3) ustanowić system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do wymagań 

umowy. Przestrzeganie systemu zapewnienia, jakości, nie zwolni Wykonawcy z żadnego z 

obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności wynikającej z umowy lub z obowiązujących 

przepisów prawa.  

4) do zapewnienia ochrony na terenie budowy ( pracownicy ochrony winni być wyposażeni w 

oznakowaną odzież) oraz mienia Zamawiającego, a także materiałów i urządzeń niezbędnych do 

realizacji Budowy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

4. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne działania dla zabezpieczenia środowiska zarówno na 

terenie budowy, jak i poza nim dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia wynikłych z 

działań Wykonawcy w związku z realizacją umowy. Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z 

Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.) z uwagi na 

wytwarzanie i posiadanie odpadów.   

5. W ramach i w związku z wykonaniem obiektu, Wykonawca zobowiązany jest i w ramach 

wynagrodzenia w szczególności do:  

1) zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 

nieupoważnionym,   

2) sporządzenia informacji oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 

Prawa budowlanego, wykonywania robót ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń i 

wymagań BHP w dostosowaniu do istniejącego stanu zaawansowania robót oraz posiadania 

zabezpieczonej możliwości udzielenia na placu budowy pierwszej pomocy medycznej,   

3) zapewnienia odpowiedniego porządku i utrzymania placu budowy oraz przyjęcia 

odpowiedzialności za skutki działań (zaniedbań) oraz zdarzeń na budowie, jak również czynności 

z nią związanych, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

wszystkich osób i mienia na placu budowy lub poza nim w zakresie oddziaływania robót,   
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4) wykonania zagospodarowania placu budowy, w tym jego ogrodzenia, ustawienia zaplecza, 

wykonania przyłączy tymczasowych oraz dróg dojazdowych do placu budowy, stosownego 

oznaczenia placu budowy (tablica informacyjna),  oświetlenia krawędziowego dla żurawia itp., 

5) prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników sąsiednich 

nieruchomości (z uwzględnieniem zapisów o emisji hałasu zgodnie z obowiązującym prawem) i 

nie blokowania dróg dojazdowych,  zapewnienia myjki dla pojazdów obsługujących budowę w 

celu umożliwienia oczyszczenia pojazdów z błota, 

6) dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy na budowę i rozwiezieniu ich na poszczególne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia 

przed zniszczeniem i kradzieżą,   

7) dostarczania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na bieżąco, w trakcie wbudowywania, 

przed wykonaniem robót budowlanych dokumentów zgodności dopuszczających użyte 

materiały do stosowania w Polsce, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, 

8) prowadzenia na bieżąco inwentaryzacji wbudowanej instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, 

elektrycznej, teletechnicznej, książki obmiaru robót nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

9) wyposażenia Obiektu w gaśnice, 

10) wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze oraz odpowiednie środki ochrony 

osobistej, jak również zapewnienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy, przy czym zobowiązuje się Wykonawcę do używania na placu budowy wyłącznie 

sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi, gwarantujących bezpieczeństwo wykonania 

robót i posiadających wymagane certyfikaty i zezwolenia, 

11) usunięcia (w ramach ceny oferty) poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 

zaplecza, odpadów pochodzących z procesu budowlanego oraz uporządkowania terenu 

budowy po zakończeniu robót do chwili odbioru końcowego,  

12) zapewnienia geodezyjnej obsługi budowy i robót oraz ich inwentaryzacji powykonawczej 

wraz ze zgłoszeniem do ZUD i rejestru budynków,  

13) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających bądź podlegających zakryciu lub 

podlegających odbiorom w trybie określonym w umowie,  

14) ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk związanych z realizacją robót na 

zasadach określonych w umowie,  

15) czynnego uczestnictwa w obsłudze przedstawicieli organów państwowych i samorządowych 

oraz przedstawicieli instytucji finansującej w procesie realizacji inwestycji oraz uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu,  

16) należytego wykonania innych czynności wynikających z bezwzględnie obowiązujących 

postanowień Prawa budowlanego, a dotyczących Wykonawcy,  

17) przekazania Zamawiającemu spisu wszystkich urządzeń wraz z załączonymi instrukcjami 

obsługi i konserwacji oraz z dokumentacją techniczno-ruchowa (DTR), zainstalowanych lub 

stanowiących części składowe obiektu, w tym listę podmiotów zajmujących się konserwacją 

urządzeń zainstalowanych w obiekcie dla opcjonalnego wykorzystania przez Zamawiającego,   

18) przekazania Zamawiającemu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określającej warunki 

ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia obiektu, określającej m.in. plany 

ewakuacyjne, oddzielnie dla każdej kondygnacji, wraz z naniesieniem kierunków ewakuacji do 

najbliższych drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, miejsca umieszczenia 

telefonu alarmowego, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów 

alarmowych,  

19) wykonania przed przystąpieniem do robót i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 

projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji budowy i ruchu wraz ze 

wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, a także niezbędnych aktualizacji w trakcie budowy,  
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20) zapewnienia miejsca na terenie budowy dla inspektorów nadzoru podczas budowy.  

21) zapewnienia we własnym zakresie obiektów tymczasowego Zaplecza budowy składającego 

się z obiektów socjalnych, sanitarnych, biurowych i magazynowych oraz jego likwidacji po 

zakończeniu budowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki 

materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania 

z zachowaniem należytej staranności i terminowości wymaganej w robotach budowlanych tego 

rodzaju.   

7. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udostępniania Wykonawcy wszelkich posiadanych 

przez Zamawiającego informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę.  

 

§ 3  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące części zamówienia:  

  ……………………………………………………………………………………………………………………………  

*2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców wskazanych  

w ofercie Wykonawcy w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………… 

*3. Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, korzysta 

z zasobów następujących podwykonawców: (podać nazwy podwykonawców):  

…………………………………………………………………………………………… 

*4. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie wymaga zgody 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamówienia 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  o 

podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się odpowiednie przepisy zawarte w ustawie 

Prawo zamówień publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.  

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do  

Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego wynagrodzenia  z 

tytułu wykonywanych robót budowlanych.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach gdy:  

-  niespełnione zostaną wymagania określone w SIWZ;  

-  gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni.  

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  w ust. 8, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  
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11. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.  

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

projektu umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

15. Zapisy zawarte w ust. 5 – 14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo.  

16. W przypadku robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury na zrealizowane 

roboty, dołączyć dowód zapłaty  za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę.   

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zakresu roboty budowlanej.  

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego    

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.   

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych  po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane.  

20. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

powyższej informacji.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub  
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

24. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.  

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji  za wszystkie roboty 

budowlane, wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, które zostaną wykonane 

przez podwykonawców.  

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.  

 

§ 4  

  

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy w terminie:   

12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ………………………… roku. 

1. Ustala się niżej podane terminy realizacji przedmiotu umowy:   
1) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu 

rzeczowo- finansowego – nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;  
2) rozpoczęcie robót budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy – nie później niż 7 dni 

roboczych od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę.  
3) zakończenie robót budowlanych wraz z dostawą wskazanych w OPZ urządzeń – nastąpi nie 

później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 
postanowień określnych w § 14 umowy.  

4) zakończenie realizacji całego zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
użytkowanie obiektu powinno nastąpić nie później niż w terminie do 14 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień określnych w § 14 umowy.  

2. Terminy zakończenia poszczególnych etapów przedmiotu umowy określa szczegółowo 

Harmonogram rzeczowo – finansowy. Przy czym strony zastrzegają, że jeśli zmiana terminu 

wykonania poszczególnych prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie 

prowadzi do konieczności zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, niniejsza zmiana 

może być wprowadzona za porozumieniem stron bez konieczności zawierania aneksu do umowy 

a jedynie poprzez przedstawienie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

§ 5  

  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i wynosi zgodnie z ceną ofertową: …………. PLN brutto (łącznie z podatkiem VAT), 

(słownie: …………..),   VAT 23% ….. zł, kwota netto – …. złotych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość 

ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie robót będących przedmiotem 

umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót mających na celu wykonanie 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty.   

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  
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4. Wartość ryczałtowa wynagrodzenia gwarantuje pełne wykonanie zakresu rzeczowego 

spełniającego funkcję przewidzianą dokumentacją techniczną. Wynagrodzenie uwzględnia 

wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

umowy, zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót, w tym miedzy innymi:  

- podatek VAT;  

- uporządkowanie placu budowy;  

- koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót;  

- wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP;  

- zabezpieczenie robót przed wpływami atmosferycznymi;  

- ubezpieczenie robót i budowy od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody i 

następstwa nieszczęśliwych wypadków;  

- wszelkich konsekwencji związanych z uszkodzeniem istniejących urządzeń i instalacji;  

- pozyskanie atestów i innych dokumentów świadczących o jakości wbudowanych materiałów;  

- koszty niezbędnych badań;  

- dzierżawa placu pod zaplecze;   

- przygotowanie przedmiotu zamówienia do odbioru;  

- koszty poboru wody;  

- koszty poboru energii elektrycznej zużytej podczas realizacji zmówienia;  

- koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej;  

- doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku, a także w razie korzystania, 

również sąsiednich nieruchomości,  

- wszelkie inne niewymienione wyżej koszty, a niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, objęte dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót oraz SIWZ.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na zmiany poziomu cen  

materiałów, cen najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w 

okresie realizacji przedmiotu umowy.  

6. Zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określona w § 5 ust. 1 będzie 

mogła nastąpić wyłącznie w sytuacji zmniejszenia lub zwiększenia przez Zamawiającego rozmiarów 

rzeczowych, po sporządzeniu aneksu do umowy.  

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie mogło być zmienione, w przypadku urzędowych 

zmian w obowiązujących przepisach , tj.  w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,   

 

§ 6 

  

1. Zamawiający będzie opłacał faktury VAT częściowe za wykonanie robót budowlanych 

będących przedmiotem niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT za 

częściowe wykonanie robót i jej załącznikiem jest protokół odbioru częściowego robót, 

potwierdzony przez zespół Inspektorów Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. 

Ostateczne rozliczenie należności za realizację przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT 

końcową, wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót,  z 

uwzględnieniem opłaconych faktur za częściowe wykonania.   
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2. Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT częściowych nie 

jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie faktury VAT 

końcowej nie może być niższa niż 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Nabywcą i płatnikiem faktur VAT będzie:  

                                                            Gmina Juchnowiec Kościelny  

                                                                      16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10  

                                                                      NIP: 966-18-13-207,  

zaś odbiorcą faktur będzie jednostka organizacyjna gminy: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. 

Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.   

4. Zamawiający dokona płatności faktur częściowych i faktury końcowej z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności - płatność należności wynikającej z faktury, w terminie 

do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w formie 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ……. o numerze 

…………………………………………………………………..., w tym wartość sprzedaży netto będzie 

opłacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towarów i usług zostanie 

opłacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.   

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c 

ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 5, wysokość zapłaty należnego wynagrodzenia jest wstrzymywana, w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedłożonych dowodów zapłaty.  

7. Datą zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

8.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na  rachunek  bankowy Wykonawcy: 

………………………………………………………..  

9. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

jakość wykonanych robót.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wartości robót zaniechanych przez 

Wykonawcę bez porozumienia z Zamawiającym, z faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej 

Wykonawcy.  

§ 7  

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy  w wysokości 5 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 umowy: 

……………………………………………………………….……………….. PLN (słownie: ……………………………… zł).  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej i znalazło się 

fizycznie w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

3. Strony postanawiają, że kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia.   

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości:  

a. 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

końcowego   odbioru przedmiotu umowy;  
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b. 30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcy okresu 

gwarancji i rękojmi  za wady.  

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia usterek przez 

Wykonawcę  w określonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robot i do 

pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty.  

 

§ 8  

    

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:  

a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:   

Pan/Pani ………………………   tel. ...................................  

b) Kierownik robót elektrycznych:  

Pan/Pani ………………………..  tel. ………………………  

c) Kierownik robót sanitarnych:  

       Pan Pani………………………… tel. ……………………  

Podstawowe obowiązki i prawa kierownika budowy określa art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).  

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy winna 

być uzasadniona przez Wykonawcę  na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same 

lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.   

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.   

4. Wykonawca od chwili rozpoczęcia robót do czasu przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu ponosi całkowitą odpowiedzialność za:  

- roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji 

zadania lub przy usuwaniu usterek,   

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków,   

- skutki zdarzeń losowych zaistniałych na terenie budowy.  

5.  Stosowane do budowy materiały powinny podlegać kwalifikacji i kontroli jakości stosownie   do 

obowiązujących przepisów, posiadać świadectwo jakości i certyfikaty, odpowiadać dokumentacji 

projektowej pod względem gwarantującym jakość.   

 

§ 9  

 

1. Wykonawca udziela ….. gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i przedmiot zamówienia, 

licząc od dnia odbioru końcowego robót określonego w protokole odbioru robót.  

2. Wykonawca w okresie udzielonej przez siebie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest 

wykonywać na własny koszt przeglądy gwarancyjne wymagane przez producentów urządzeń oraz 

dokonywać pielęgnacji nasadzonej zieleni.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego wykonywania 

przeglądów gwarancyjnych (przynajmniej jeden raz w roku) oraz nieodpłatnego usuwania wad, 

usterek i awarii w ustalonym wspólnie z Zamawiającym w terminie, lecz nie później niż w terminie 14 

dni od daty zgłoszenia.   

4. Do udzielonej przez  Wykonawcę gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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§ 10  

 

Zamawiający  zobowiązuje się:  

1. Przekazać plac budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.  

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  

3. Zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypełnieniu wszystkich obowiązków 

przez Wykonawcę.  

§ 11  

 

Czynności odbioru wykonanych robót ustala się wg następujących zasad:  

1. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności wykonania, przeprowadzeniu z 

wynikiem pozytywnym wymaganych prób, zgłasza gotowość do odbioru przedmiotu umowy.  

2. O osiągnięciu gotowości do odbioru  Wykonawca obowiązany jest zawiadomić na   piśmie  

Zamawiającego (pismo zgłaszające odbiór) dołączając operat kolaudacyjny do ww. zgłoszenia 

potwierdzony przez inspektora nadzoru.  

3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia robót do odbioru zawiadamiając o tym  Wykonawcę na piśmie.   W czynnościach 

odbioru powinien uczestniczyć:  

a. kierownik budowy,  

b. inspektorzy nadzoru inwestorskiego,   

c. przedstawiciel Zamawiającego,  

d. i inni, których obecność została ustalona w  trakcie uzgadniania projektu 

technicznego zadania.  

4. Najpóźniej 14 dni przed  zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przedkłada 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego operat kolaudacyjny i dokumenty wynikające z przepisów 

art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), 

niezbędne do przekazania właściwemu organowi nadzoru budowlanego. 

5. Wszystkie roboty budowlane dotyczące odbiorów robót, wymagają pisemnego zgłoszenia. Za 

termin zgłoszenia robót, uznaje się datę wpływu zgłoszenia odbioru robót do siedziby 

Zamawiającego.  

6. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązuje się każdorazowo uczestniczyć w odbiorach robót. Osoba 

reprezentująca podczas odbioru Wykonawcę musi być pracownikiem Wykonawcy i posiadać 

odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w danej branży zgodnie z postanowieniami 

ustawy Prawo budowlane.  

7. Do 7 (siódmego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Strony 

ustaliły finansowanie wykonanych części robót, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego, w 2 (dwóch) egzemplarzach Protokół częściowego odbioru robót wraz z 

załącznikiem stanowiącym szczegółowe rozliczenie wykazujące kwoty, do których otrzymania 

Wykonawca jest uprawniony zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jednocześnie 

strony dopuszczają zmiany w ww. załączniku do Protokołu częściowego odbioru robót, wynikające z 

aktualnych potrzeb, zgodnie z ustaleniami stron.  

8. Zamawiający może odnotować w Protokole częściowego odbioru robót występowanie wad robót 

zgłoszonych i w takim przypadku, jeżeli wady są ̨istotne, rozliczenie robót, w których takie wady 

wystąpiły, nastąpi po ich usunięciu.   
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9. W przypadku, gdy zakres prac, których dotyczy Protokół częściowego odbioru robót został 

wykonany przez podwykonawcę , Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Protokole częściowego 

odbioru robót, wartość wynagrodzenia przypadającego podwykonawcy za roboty wykazane w takim 

Protokole.   

10. Do procedur odbioru końcowego robót będą m̨iały zastosowania następujące zasady:   

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ́ i przekazać ́ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed 
przystąpieniem do czynności odbioru, dokumenty wymagane przepisami prawa pozwalające na 
ocenę ̨ prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:   

a) protokoły z przeprowadzonych prób oraz zaświadczenia z odbiorów technicznych instalacji, 
wraz z zaświadczeniem o dopuszczeniem ich do użytkowania,  

b) protokoły z badań i sprawdzeń geotechnicznych oraz elementów budynku potwierdzających 
spełnienie wymagań technicznych i norm oraz ustaleń projektowych,  

c) wymagane dla materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie na terytorium Polski, takie jak: deklaracje właściwości użytkowych, 
certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, itp. tłumaczone na język polski,   

d) dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę ̨ sprawdzeń́ i 
badań, wymaganych do odbioru przez państwowe służby odbiorcze (PPIS,PSP, PINB)  

e) dokumenty gwarancji udzielonych przez producentów/sprzedawców na wbudowane 
materiały/maszyny i urządzenia (w języku polskim) wraz z oświadczeniem o upoważnieniu 
Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji udzielonych przez 
producentów/sprzedawców. W przypadku, gdy podmiot udzielający gwarancji nie istnieje 
lub został postawiony w stan likwidacji lub upadłości lub odmawia wykonania usługi 
gwarancyjnej, Zamawiający może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę ̨niezależnie od 
kierowanych roszczeń do gwaranta;  

f) instrukcję obsługi Obiektu – o ile dotyczy – w 2 (dwóch) egzemplarzach obejmującą s̨pis 
wszystkich urządzeń́ wraz z załączonymi instrukcjami obsługi i dokumentacją DTR, 
zainstalowanych lub stanowiących części składowe części Obiektu, instrukcje obsługi wraz 
ze spisem wszystkich innych elementów części Obiektu, m.in. takich jak posadzki 
magazynowe, podłogi biurowe wykonane z wykładzin dywanowych, paneli podłogowych, 
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, które muszą byc ́ konserwowane lub utrzymywane zgodnie 
z warunkami producenta wraz z harmonogramem serwisowań. 

g) dokumentację projektową powykonawczą – 2 egzemplarze w wersji drukowanej oraz w 
wersji elektronicznej w formacie PDF (skan dokumentacji powykonawczej papierowej) oraz 
DWG (część rysunkowa edytowalna) i DOC,  oraz spisu zawartości dokumentacji 
powykonawczej w formacie XLS (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).   

h) oświadczenie o zastosowaniu materiałów zgodnych z wymaganiami wskazanymi w § 2 ust. 
9 pkt. 7) umowy,  

i) świadectwo charakterystyki energetycznej,  

j) powykonawczy scenariusz pożarowy wraz z matrycą sterowań zatwierdzony przez 
rzeczoznawcę p/poż,  

k) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, wraz z planem ewakuacji i rozmieszczeniem 
urządzeń i narzędzi ochrony ppoż., 

l) hasła, kody, licencje, klucze systemowe, DTR i backup-y systemów zainstalowanych w 
obiekcie wraz z instrukcjami w języku polskim oraz harmonogram przeglądów 
gwarancyjnych 

m)  karty przekazania odpadu, 

n) księgi dozorowe urządzeń (tam gdzie wymagane), 
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o) dokumentację powykonawczą zabezpieczeń i przejść ppoż. przez przegrody wykonane przez 
certyfikowaną firmę. 

p) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 
wystąpień o zajecie stanowiska przez organy, o których mowa w art. 56 ust.1 Prawa 
budowlanego, w związku z powiadomieniem o zamiarze przystąpienia do użytkowania 
Obiektu z dowodem doręczenia, w celu oceny czy upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu 
do przystąpienia do użytkowania.  

q) w przypadku, gdy organ wymieniony w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgłosi 
sprzeciw co do przystąpienia do użytkowania przedmiotu umowy lub organ nałoży na 
Zamawiającego jako inwestora wykonanie określonych prac, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać prace dodatkowe związane z usunięciem wady zgłoszonej przez wyżej wspomniany 
organ, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,  

r) z czynności odbioru końcowego robót sporządzony zostanie protokół. Wykonawca powinien 
zapewnić udział kierownika budowy w czynnościach odbioru końcowego.  

11. Niewykonanie któregokolwiek z powyższych obowiązków określonych powyżej lub nie 

uprzątniecie placu budowy po robotach budowlanych, lub nie usunięcie szkód materialnych 

wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim przez Wykonawcę lub podmioty, z których 

pomocą ̨ będzie roboty uzyskiwał, jak również osób, którym wykonanie robót powierzy, w toku 

realizacji robót budowlanych, w szczególności naprawienia nawierzchni dróg, terenów zieleni, 

uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystąpiły) mogą 

stanowić usprawiedliwioną odmowę przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru 

końcowego robót lub odmowę podpisania protokołu odbioru końcowego robót, do czasu ich 

łącznego dopełnienia.   

12. W toku czynności związanych z odbiorem częściowym robót oraz odbiorem końcowym robót 

w protokole Zamawiający może stwierdzić - ze skutkiem wobec Wykonawcy - występowanie 

ewentualnych wad rozumianych, jako wadliwe lub niekompletne urządzenia lub roboty 

niespełniające wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacji projektowej nienależycie 

wykonane, niezakończone lub pominięte, zwane „Wadami”.  

13. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia 

występowania Wad istotnych, do których należą:  

1) brak przeprowadzenia prób końcowych wszystkich instalacji i urządzeń z wynikiem 

pozytywnym,   

2) odmowę dokonania odbioru technicznego do eksploatacji sieci przez dostawcę/odbiorcę 

mediów z przyczyn od Wykonawcy zależnych,   

3) nie dokonanie zgłoszenia przystąpienia do użytkowania inwestycji do organów 

wymienionych w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego lub zgłoszenia przez którykolwiek z 

organów sprzeciwu,   

4) nie przedłożenia przez Wykonawcę ̨ wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 9 i ust. 

20 niniejszego paragrafu,   

5) stwierdzenia wbudowania/zainstalowania wadliwego lub niekompletnego urządzenia lub 

wykonania robót niespełniających wymagań określonych w dokumentacji projektowej, 

których wykonanie – zgodnie z postanowieniami umowy należy do Wykonawcy, i których 

wystąpienie powoduje niemożnośc ́ uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przy 
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uwzględnieniu uzgodnionego przez strony standardu robót ogranicza funkcjonalnośc ́ 

przedmiotu umowy lub jego części lub czyni przedmiot umowy lub jakakolwiek jego cześć 

nie przydatne do wykorzystania dla celów określonych w umowie zgodnie z opisem 

standardów lub ustaleniami dokonanymi pomiędzy stronami, a wada powstała z przyczyn, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.́ W razie wątpliwości ustala się, że Wadą 

istotną jest wada tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu 

robót, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy 

właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość.  

14. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostanie występowanie 

Wad innych niż istotne Zamawiający dokona odbioru końcowego robót, o ile Wykonawca złoży 

Zamawiającemu na piśmie zobowiązanie, w którym zobowiąże się do usunięcia Wad stwierdzonych 

w toku czynności odbioru końcowego w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni, chyba że 

Zamawiający wyrazi zgodę ̨ na termin dłuższy lub Zamawiający skorzysta z uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady.   

15. Zamawiający może wyrazić zgodę ̨ na inny termin usunięcia Wady wyłącznie w przypadku, gdy z 

uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennej, niezbędnej do usunięcia Wady lub ze względu 

na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z technologią robót lub ze 

względu na technologię robót, jej usuniecie wymaga dłuższego okresu.   

16. Roboty dotknięte Wadami nie są przedmiotem odbioru końcowego i Wykonawca nie może 

odmówić usunięcia Wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, a termin jest dla niego 

wiążący.   

17. Wady ujawnione w toku czynności odbioru końcowego nie będą uznawane jako Wady okresu 

gwarancji i rękojmi za wady.  

18. W przypadku uchybienia terminowi usunięcia Wad okresu gwarancji i rękojmi za wady, 

postanowienia dotyczące nienależytego wykonania umowy w okresie realizacji inwestycji będą miały 

odpowiednio zastosowanie.   

19. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robót jako wadliwe lub nie lub do której grupy należy 

Wadę zakwalifikować, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego do czasu jej 

usunięcia, chyba że strony poddadzą rozstrzygniecie sporu niezależnemu ekspertowi w dziedzinie, 

której spór dotyczy.   

20. Jeżeli komisja odbioru końcowego nie stwierdziła istnienia Wad istotnych lub, gdy Wady istotne 

zostały usunięte w okresie pracy komisji, Zamawiający zobowiązany jest podpisać protokół odbioru 

końcowego w terminie wskazanym w ust. 22 – przy tym nie wcześniej niz ̇ następnego dnia po 

uzyskaniu pozytywnych stanowisk organów, o których mowa w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego, 

oraz nie później niż  ̇2 (dwa) dni po bezskutecznym upływie terminu do zgłoszenia przez te organy 

sprzeciwu przystąpienia do użytkowania.   

21. W ramach dokumentów załączonych do protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu decyzję pozwolenia na użytkowanie wykonanych robót, oraz niżej 

wymienione dokumenty:  
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a) zestawienie wszystkich kwot zatrzymanych podwykonawcom z tytułu kaucji/ gwarancji / 

zabezpieczeń, ze wskazaniem terminów upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady, łącznej 

wartości kwot zatrzymanych oraz umownych terminów zwrotu kwot zatrzymanych,  

b) harmonogram przeglądów gwarancyjnych poszczególnych elementów stanowiących 

przedmiot umowy, których przeprowadzanie leży po stronie Wykonawcy.  

c) specyfikacje urządzeń użytych do budowy w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i 

teletechnicznej (z podziałem na ilość i rodzaj materiału/urządzenia) w formie 

uzgodnieniowej z Zamawiającym.   

22. Opóźnienie w wykonaniu tego zobowiązania przez Wykonawcę  ̨lub przekazanie dokumentacji 

powykonawczej niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje podpisanie przez Zamawiającego Protokołu 

odbioru końcowego o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub usunięcie ich wad.   

23. O ile w protokole odbioru końcowego robót lub protokołach sporządzanych na zasadach 

opisanych w niniejszym paragrafie zostanie stwierdzone występowanie Wad, Wykonawca ma 

obowiązek po ich usunięciu zgłosić Zamawiającemu gotowość dokonania przeglądu w celu 

dokonania odbioru po usunięciu Wad. Termin odbioru wyznaczony zostanie nie później jednak niż ̇14 

(czternaście) dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.  

24. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego na piśmie o usunięciu Wad uznaje się, że Wady 

nie zostały usunięte. W takim przypadku, niezależnie od innych praw przyznanych Zamawiającemu 

w umowie, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania przystąpić do usuwania Wad na koszt i 

ryzyko Wykonawcy nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzymać kwotę 

odpowiadającą wartości usunięcia przez niego Wad, którą to kwotę Wykonawca tytułem pokrycia 

szkody zobowiązany będzie ponieść wobec Zamawiającego.   

25. O ile Zamawiający dokona obioru końcowego robót z zastrzeżeniami o istnieniu Wad, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo powstrzymać się ̨z zapłatą 

wynagrodzenia końcowego do czasu usunięcia Wad.   

26. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie, Zamawiający wedle swojego wyboru może 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartość robót wadliwie 

wykonanych (wedle oszacowania) lub wstrzymać się ̨ z zapłatą wynagrodzenia końcowego do czasu 

usunięcia Wad przez Wykonawcę lub usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

 

§ 12  

  

Strony  określają następujące  kary umowne:  

1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które           

odpowiada  Wykonawca w  wysokości 10 % wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w § 

5 ust. 1 niniejszej umowy;  

b) za opóźnienie w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od umownego  terminu jego dostarczenia;   

c) za opóźnienie w  terminowym usunięciu wad, usterek i awarii w okresie 

gwarancyjnym w wysokości 0,2 % dziennie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 
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5 ust. 1 niniejszej umowy, za  każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez  strony  

terminu  na usunięcie   wad;   

d) za ustalenie w umowie z Podwykonawcą dłuższego niż 30 dni terminu zapłaty i nie 

dokonanie zmiany umowy w tym zakresie  na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni, 

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, 

za każdy dzień opóźnienia,   

e) każdorazowo, za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o 

pracę co najmniej jednej czynności wskazanej w SIWZ, a polegającej  na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w Kodeksie pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia  oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,  

f) każdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez 

Podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej jednej czynności 

wskazanej w SIWZ, a polegającej na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie 

Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niezapewnienia przez 

Wykonawcę niedopełnienia przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby 

miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.   

2. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara 

umowna ulega podwyższeniu o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego, jeśli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.    

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego (w przypadku naliczenia kar umownych) do 

potrącenia kwoty, wynikającej z naliczenia kar, z wynagrodzenia przysługującego z tytułu 

realizacji niniejszej umowy.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego (w przypadku naliczenia kar umownych) do zlecenia 

wykonania zastępczego, w sytuacji gdy Wykonawca sam opóźnia się z wykonaniem umowy, w 

tym postanowień dot. gwarancji i rękojmi, przez okres dłuższy niż 14 dni.  

6. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony  nie może 

przekroczyć 10% wartości brutto umowy. 

 

§ 13 

  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

a) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub wszczęta likwidacja jego firmy,  

b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec  Wykonawcy,  

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac, pomimo dwukrotnego 

wezwania przez Zamawiającego.  

d) Wykonawca  nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje  swoje 

zobowiązania umowne.  

e) Wykonawca przerwał roboty na okres 10 dni. 
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2. Zamawiający, oprócz  przypadków  wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może  

odstąpić od  umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  

umowy  nie leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  

umowy. Zamawiający ponosi wówczas koszty już wykonanych prac.  

3. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu może 

nastąpić   w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień  publicznych.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ust. 1 zabezpieczenie,  o 

którym mowa w § 7 ust. 1  ulega utracie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.    

 

§ 14  

  

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy może  nastąpić wyłącznie za  zgodą obu  stron 

wyrażoną w formie  pisemnego  aneksu  pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 

unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie jeden z 

następujących warunków:  

a) gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   

b) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego,  

c) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, za które odpowiedzialności nie   

ponosi Wykonawca.  

3. Przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, nastąpi wyłącznie w następujących sytuacjach:  

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w 

szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,  

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonych normami lub innymi przepisami, wymagającymi 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

e) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami.  
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4. Zmiany umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w 
następujących sytuacjach:  

a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,  

b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej.  

5. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 4, zachodzi konieczność zmiany 

wynagrodzenia, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny z 
uwzględnieniem cen jednostkowych i wskaźników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego.  

6. Warunkiem dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy  jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez stronę inicjująca zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z 

opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

 

§ 15  

  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu  

cywilnego, ustawy  Prawo zamówień  publicznych oraz Prawa budowlanego.   

2. Spory zaistniałe pomiędzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.    

 

  

§ 16  

  

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje  

Zamawiający i jeden Wykonawca.   

2. Integralną częścią umowy jest:  

a) SIWZ,  

b) Dokumentacja techniczna  

c) Szczegółowa specyfikacja techniczna  

d) oferta Wykonawcy.     

  

  

                  ZAMAWIAJĄCY:                                                  WYKONAWCA:               
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Załączniki do umowy:  

1. Wzór karty gwarancyjnej  

2. Przejściowe oświadczenie podwykonawcy  

3. Końcowe oświadczenie podwykonawcy  

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy  

  

  

  

  

 




